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de la Universidad Surcolombiana especialmente para estudiantes que provienen de 

otras regiones del país. De tal forma,  se realizó un análisis de su respectiva 

localización;  diseños arquitectónicos, recursos, costos y presupuestos, proyección 

financiera, también una investigación de mercados con el fin de distinguir la 

demanda existente para la ejecución del proyecto, adicionalmente, un estudio de las 

inversiones, análisis de competencia, estudio organizacional y financiación del 

proyecto con lo cual se estima que los inversionistas tengan una idea general de la 

propuesta y evalúen la viabilidad de invertir en el negocio a través de acciones. 
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Abstract 

This project reflects the feasibility and feasibility study for the construction of the 

ECO-HOMES residential complex, which seeks to build 20 residential units with 

shipping containers near the facilities of the Surcolombiana University, especially 

for students who come from other regions of the country. Thus, an analysis of their 

respective location was carried out; architectural designs, resources, costs and 

budgets, financial projection, also a market research in order to distinguish the 

existing demand for the execution of the project, additionally, an investment study, 

competition analysis, organizational study and project financing with which is 

estimated that investors have a general idea of the proposal and evaluate the 

viability of investing in the business through shares. 
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Capítulo 1 

1.  Introducción 

En la actualidad la ciudad de Neiva tiene un déficit de vivienda que llega alrededor 

del 22,25%, según estudio realizado recientemente por el DANE, además de esto hay 

que sumarle la alta demanda de personas que arriban anualmente a la ciudad 

pertenecientes a la Universidad Surcolombiana, donde llegan en búsqueda de 

residencias, preferiblemente cercanas al campus universitario, pero muchas viviendas 

no ofrecen las condiciones necesarias y económicas para tener una calidad de vida 

adecuada. 

Con el objetivo de solucionar la deficiencia de residencias universitarias, surge la idea 

de hacer un plan de negocios para determinar la viabilidad y factibilidad de la 

construcción de un proyecto denominado “Conjunto Universitario Eco-Homes”, 

creando residencias universitarias cercanas al campus universitario, mediante la 

reutilización de contenedores marítimos adecuados para ser habitables, donde implica 

la estimación de elementos como: la demanda, costos, recursos, tiempo, localización, 

proyecciones financieras y estudio de las inversiones. 

La construcción de viviendas con contenedores encuentra todas las condiciones y tiene 

todas las cualidades para llevar a cabo construcciones perfectas: ecológicos, 

reutilizables, económicos, compactos, robustos, resistentes a los cambios de 

temperaturas, tiene una buena durabilidad, eficiencia, utilidad, firmeza, haciendo que 

sea un proyecto sostenible. 

El uso de los contenedores, ya sea por la educación, la economía o el diseño, está 

cobrando un fuerte impulso en todo el mundo, por lo tanto, el uso de este material 

reciclado ilustra una conexión poco común entre la eficiencia de la construcción, el 
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ahorro económico y la sostenibilidad, que va de la mano con un lenguaje moderno y 

un diseño elegante.  

Además, que con este método constructivo se ayuda a descontaminar el planeta por 

medio de la reutilización de materiales que luego de dejar de cumplir su función 

principal serán utilizadas para otro fin, en el que serán muy eficientes en todo ámbito 

y agilizaran la construcción debido a que la fabricación de la vivienda será más rápida 

y en menos tiempo que otras construcciones con otros materiales. 

1.1 Antecedentes 

 

A lo largo de la historia el hombre ha viajado a través de los mares, ante la necesidad 

no solo de transportarse así mismo, sino también transportar alimentos, medicinas, 

bienes y demás productos indispensables para el diario vivir. El transporte de 

mercancías en el mundo era un proceso lento y difícil hasta hace un poco más de 60 

años.  

En 1956 Malcom Purcell McLean un empresario norteamericano del sector de carga 

y transporte en busca de una forma más eficiente de transportar la carga de sus 

clientes, creó el contenedor, desarrollando así un método de transporte estandarizado 

que permitió una reducción en el transporte marítimo tanto en costo, como en tiempo; 

el costo de la carga marítima se redujo hasta en un 90%, pasando en 1956 de $5,86 

dólares por tonelada a $0,16 dólares por tonelada y en tiempo, se pasó de cargar a los 

barcos 1,3 toneladas por hora a 30 toneladas por hora(Discover Containers,2015). 

Este revolucionario invento que cambió para siempre la historia del tráfico marítimo 

internacional y del comercio, se consolidó rápidamente. Menos de una década después 

de que se realizara ese primer transporte y cuando cada naviera construía ya sus 

propios contenedores, la ISO (Internacional Standard Organization) desde 1965 

desarrolló varias normas que regulan como deben estar construidos todos los 

contenedores destinados al transporte de mercancías. Estas normas establecen el 

diseño, los sistemas de identificación, las especificaciones, los ensayos, la capacidad de 

carga y las dimensiones de los contenedores (Ríonegro,2016). 
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Pero algo en lo que no pensó Malcom Purcell McLean tras el impacto de su invento 

fue en la acumulación de contenedores en exceso a lo largo del tiempo debido a los 

desequilibrios en importaciones y exportaciones, factor predominante que llevo a 

tomar la iniciativa de explorar la reutilización de contenedores en edificios habitables 

y útiles en la década de 1980.  

El primer registro oficial del uso alternativo de los contenedores para viviendas fue de 

Phillip Clark, quien, en noviembre de 1987, presentó una patente denominada 

"Método para convertir uno o más contenedores de transporte de acero en un edificio 

habitable". Dentro de la patente, Clark explica como los contenedores se pueden 

disponer sobre una base que soporte peso para crear un edificio habitable. Clark 

también afirmó que los contenedores son el material de construcción modular perfecto, 

así como también señaló que los contenedores reutilizados se pueden usar para hacer 

hogares de manera económica (Discover Containers,2015).  

Fue hasta el año 2006 en Estados Unidos, cuando inicia la tendencia arquitectónica 

con contenedores, cuando el arquitecto Peter DeMaria diseño “Redondo Beach 

House”, la primera casa construida utilizando contenedores, que fue aprobada por el 

Código Nacional de Construcción (National Building Code) en el año 2007. 

(Fernandez, 2014).  

Después de la realización de este tipo de proyectos, se inicia con la adecuación y 

transformación de los contendedores de carga marítima para otro tipo de usos; como 

la construcción de restaurantes, hoteles y centros comerciales.  

En Colombia la construcción de viviendas y establecimientos comerciales con 

contenedores marítimos se encuentra en su fase inicial. Una de las iniciativas de este 

tipo de proyectos, ocurrió el 26 de noviembre del año 2012 cuando se inició la 

construcción de un centro comercial hecho con contenedores en la ciudad de Bogotá, 

que cuenta con 12 locales de comida rápida ubicados a lo largo de 11 contenedores 

con un área total de 948 metros cuadrados (Serrano, 2016).  

 

En la actualidad en Colombia la construcción con contenedores marítimos empieza a 

ser una alternativa rentable para este sector, además de ser una opción innovadora, 

versátil y amigable con el medio ambiente.  
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1.2 Justificación 

 

La Universidad Surcolombiana actualmente es la única Institución de Educación 

Superior pública de la región Surcolombiana del país, por este motivo la demanda de 

estudiantes provenientes de otros municipios del departamento del Huila y de otros 

departamentos cercanos aumenta semestre tras semestre. A su llegada al municipio 

de Neiva, donde se encuentra ubicada la sede principal de la Universidad 

Surcolombiana, los estudiantes buscan una residencia en arriendo, preferiblemente en 

zonas aledañas a la universidad, ya que les permite ahorrar tiempo y dinero al 

momento de transportarse.  

Ante la necesidad de disponibilidad de residencias universitarias y buscando contribuir 

a la construcción sostenible, países como Holanda, Inglaterra, Francia, Alemania, 

España y Canadá utilizan contenedores de carga marítima reciclados para construir 

viviendas para estudiantes, reduciendo de esta manera la escasez de estas mismas, 

siendo amigables con el medio ambiente. (Portilla, 2010). 

Considerando lo anterior, este trabajo pretende por medio de un plan de negocios, 

realizar una evaluación para determinar la viabilidad y factibilidad técnica y 

financiera para la construcción del proyecto “conjunto universitario Eco-Homes”.  

El objetivo principal de este proyecto es el de implementar la reutilización de 

contenedores de transporte marítimo, como una alternativa ecológica e innovadora a 

la demanda de residencias universitarias en el sector aledaño al campus universitario. 

Ofreciendo un espacio moderno, confortable, seguro, totalmente equipado, con un 

diseño único, novedoso, con total independencia y privacidad. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

 

Realizar un plan de negocios para evaluar la viabilidad y factibilidad de la 

construcción del “Conjunto Residencial Eco-Homes”, para beneficio de los 

estudiantes provenientes de otras regiones que adelantan sus estudios en la Sede 

Principal de la Universidad Surcolombiana ubicada en la ciudad de Neiva. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Determinar el presupuesto requerido para la ejecución del proyecto “Conjunto 

Residencial Eco-Homes” según el diseño arquitectónico, hidrosanitario y eléctrico.  

• Elaborar un estudio de mercado del proyecto “Conjunto Residencial Eco-Homes” 

con el fin de identificar la demanda y sus necesidades en base a las características 

de la oferta existente. 

• Realizar el estudio de viabilidad y factibilidad técnica y financiera del proyecto 

“Conjunto Residencial Eco-Homes”. 

• Establecer el aporte social, ambiental y económico que generaría en la comunidad 

la ejecución de este proyecto. 
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1.4 Estructura del documento 

 

En el siguiente capítulo, denominado Marco teórico, se exponen todos los conceptos y 

bases teóricas relacionadas con la investigación, por lo cual se consigna inicialmente 

el principio de funcionamiento de un plan de negocios y todos los componentes que la 

conforman, por otro lado, la especificación y características de los contenedores 

marítimos a usar. 

El capítulo 3 se expone toda la metodología propuesta para llegar a cabo la 

investigación la cual está conformada por las fuentes de información, el estudio de 

mercado, su respectivo análisis de viabilidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el Capítulo 4 se realizan todos los análisis de los 

resultados obtenidos de acuerdo a los estudios y diseños propuestos, por consiguiente, 

se expone todo el estudio administrativo y legal para consolidar el plan de negocios, 

donde se obtendrá una evaluación financiera teniendo en cuenta un análisis de 

sensibilidad. 

Para finalizar, en el Capítulo 5 se establecen las conclusiones donde se da respuesta a 

los objetivos planteados inicialmente de establecer la viabilidad y factibilidad del 

desarrollo de este proyecto. 

En el Anexo A se presenta el manual de convivencia para el conjunto residencial Eco 

Homes, por otro lado, el Anexo B se realiza una encuesta como herramienta de 

medición, en el Anexo C se encuentra el análisis de las encuestas realizadas a los 

estudiados, finalmente en el Anexo D se ven reflejados todos los planos relacionados 

al diseño de cada propuesta.   

 



 

Capítulo 2 

2.  Marco teórico 

El plan de negocios es una hoja de ruta que permite abordar las oportunidades y 

obstáculos esperados e inesperados que se deparan en un futuro para un desarrollo 

empresarial, se convierte en la herramienta más útil de reflexión y trabajo para la 

toma de decisiones, ya que sintetiza la información que se conoce sobre el mercado 

y determina la manera más eficiente para alcanzar los objetivos de marketing. 

Para minimizar los riesgos en las inversiones y a su vez llamar la atención de los 

inversionistas se plasman las ideas para realizar un análisis del proyecto, indicar los 

objetivos, programas, estrategias y planes que alcanzar abarcando todos los aspectos 

posibles que garanticen su factibilidad, viabilidad y mejoren el desarrollo futuro de 

la empresa. 

Para determinar la factibilidad de este proyecto es necesario saber la demanda de 

estudiantes de la Universidad Surcolombiana provenientes de los municipios del 

Huila y de otras regiones del país, para así poder dar paso al análisis del mercado.  

Según Philip Kotler, el posicionamiento es hacer saber a tu audiencia objetivo de 

qué forma te diferencias de tus competidores, por lo tanto, se define las estrategias 

de mercado, tomando información referente al estudio técnico, producción, ingresos, 

gastos, presupuesto, ventas y flujo de caja, de acuerdo a las proyecciones reflejadas 

en los costos de marketing previstos, lo cual permitirá garantizar la efectiva del plan 

y facilitar el avance progresivo hacia las metas más importantes de la empresa. 

Por último, se determinará el punto de equilibrio, el cual mostrara la rentabilidad 

en el número mínimo de aparta-estudios que se necesita arrendar para que el 

beneficio en ese momento sea cero, compensando los costos fijos mensuales y el 
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promedio de los costos variables por unidad y esta manera si es el caso se podrán 

realizar sugerencias y posibles modificaciones cuando estas sean necesarias. 

2.1 Contenedores para viviendas 

 

Los contenedores marítimos son elementos fabricados en acero y aluminio que llevan 

un recubrimiento para evitar la humedad, hongos y demás agentes que lo deterioren, 

de alta resistividad y fácilmente transportables, que hoy en día están siendo 

utilizados para la construcción de viviendas temporales y definitivas en Estados 

Unidos (Lackey, 2008) y Europa (Zapata, 2007), optimizando no solo el uso del 

suelo, sino también el tiempo de construcción y el costo, además que son estructuras 

Eco- Amigable con el medio ambiente puesto que es reciclado. 

Su estructura permite una construcción rápida y sencilla, precisan de una adecuación 

mínima para ser habitables: aislamiento, climatización, apertura de ventanas, 

instalación de ventana, instalación de una fachada, Su flexibilidad le permite acoger 

espacios donde concretar todos los principios de la vivienda moderna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este proyecto, los contenedores se remodelarán y adecuarán de tal forma que 

estos se conviertan en aparta-estudios ubicados en un conjunto residencial, que 

Ilustración 2-1 Container City, ubicado en el Trinity Buoy 

de Londres (Inglaterra) 



 

ocuparán los estudiantes provenientes de otras regiones del país pertenecientes a la 

Universidad Surcolombiana. Cada unidad residencial contara con adecuaciones 

básicas, como las siguientes:  

• Baño: contiene aparato sanitario, lavamanos y ducha. 

• Cocina: contiene lavaplatos, gabinetes inferiores superiores. 

• Lavadero prefabricado.  

• Habitación (Cama, closet y escritorio). 

• Ventanales. 

• Servicio de acueducto, alcantarillado, energía y gas. 

 

Además, que el conjunto denominado Eco-homes estará dotado de los siguientes 

servicios comunes: 

 

• Administración encargada de proporcionar vigilancia permanente. 

• Mantenimiento y reparación ante el deterioro por el uso. 

• Zonas verdes. 

Brindando una mejor calidad de vida y seguridad.  

2.2 Residencia universitaria 

Es un lugar que proporciona alojamiento a los estudiantes mientras realizan sus 

estudios; las personas que se hospedan en estos lugares son provenientes de otras 

regiones de su lugar de estudio, estas residencias se encuentran en áreas cercanas a 

su universidad o instituto para facilitar que los alumnos puedan concurrir a clase 

sin gastar dinero en transporte.  

Los servicios con los que cuentan las residencias universitarias suelen ir desde el 

alojamiento, los servicios básicos (energía, agua, gas, internet), hasta la lavandería. 
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2.3 Estudio de factibilidad 

Es un instrumento que sirve para orientar la toma de decisiones en la evaluación de 

un proyecto, es el análisis de la empresa para determinar si el negocio que se propone 

será bueno o malo, y en cuales condiciones se debe desarrollar para que sea exitoso. 

Se formula con base en información que tiene la menor incertidumbre posible para 

medir las posibilidades de éxito o fracaso de un proyecto de inversión, apoyándose 

en análisis que sirven para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un 

proyecto y con base en ello se tomará la mejor decisión sobre el proceder o no con 

su implementación o inversión. 

2.4 Estudio de mercado 

Permite conocer las características claves de la audiencia y competencia antes del 

lanzamiento de un servicio o producto. Es el inicio y los cimientos previos de 

cualquier estrategia de marketing, que sirve para validar la rentabilidad económica 

y demostrar la viabilidad de poner en marcha un proyecto y así maximizar los 

beneficios desde el inicio, además otro de los objetivos relevantes de este estudio es 

anticiparse a la posible respuesta de clientes y competencia.  

2.5 Estudio técnico 

Se realiza una vez finalizado el estudio de mercado, donde permite obtener la base 

para el cálculo financiero y la evaluación económica de un proyecto a realizar. 

Consiste en hacer un análisis del proceso de producción donde se determina el 

tamaño óptimo, la localización ideal, equipos, instalaciones y aspectos organizativos 

para realizar la producción de un proyecto de inversión.  

2.6 Mercado objetivo 

Hace referencia a un grupo de consumidores hacia el cual la empresa dirige sus 

actividades de marketing después de seleccionarlo en el mercado general. Una vez 

establecido este aspecto, se puede utilizar variables cualitativas para segmentar 

dicho mercado y orientar la oferta en función de sus costumbres, hábitos y valores.  



 

Las variables más habituales para determinar un mercado neto es la edad, sexo, 

ocupación, lugar de residencia, profesión y nivel socioeconómico, como también se 

puede centrar en las variables cualitativas como lo son las costumbres, personalidad, 

interés general y específicos, valores, pasatiempos y estilo de vida, donde ayudaran 

a mejorar de manera positiva la rentabilidad del negocio.  

Para esto es necesario realizar encuestas de investigación de mercado para conocer 

los diferentes puntos de vista.  

2.7 Estudio económico – financiero  

Es el estudio de viabilidad, donde se analiza la rentabilidad que podrá esperar del 

proyecto, ayuda a realizar cambios en el modelo de negocio inicialmente planteado 

antes de comenzar con su andadura, en caso tal que los resultados obtenidos no sean 

los esperados. El estudio económico – financiero permite crear estrategias que 

ayudan a potenciar aún más los beneficios. De igual manera permite determinar si 

conviene realizar el proyecto, dando a conocer su viabilidad y si es oportuno 

ejecutarlo en el tiempo establecido. 

2.8 Proyección financiera 

Todo plan de negocios debe contener una proyección financiera, debido a que 

pronostican los resultados económicos-financieros futuros de la empresa respecto a 

sus operaciones, ya que demuestra la fiabilidad y estabilidad del proyecto de cara a 

la financiación por parte de terceros (bancos, entidades de crédito, estado, etc.). 

La herramienta para poder prever el futuro de la empresa es la proyección financiera, 

que realiza el análisis económico para anticipar cuáles serán las eventuales ganancias 

o pérdidas que se tendrán, para conocer la buena marcha de la empresa y adecuación 

de sus objetivos a largo plazo. 

2.9 Inversionista 

Es toda aquella persona natural, jurídica o empresa, que tiene la disponibilidad 

económica y lo invierte para adquirir acciones o para colocar sus recursos en alguna 

alternativa y obtener un rendimiento a cambio o ganancias en un plazo determinado. 
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Diversos factores influyen en el perfil del inversionista: la edad y el horizonte de 

tiempo de la inversión, los ingresos, las obligaciones financieras, patrimonio, 

capacidad de ahorro, tolerancia al riesgo, conocimientos financieros, objeto de la 

inversión y rentabilidad deseada.  

2.10  Marco espacial 

El proyecto se realizará en zona aledaña a la Universidad Surcolombiana, ubicada 

en el municipio de Neiva. 

2.11  Marco legal y jurídico 

 

Un contenedor está fabricado de acuerdo con la normativa ISO (por sus siglas en 

ingles “International Standarization Organización”), en concreto, ISO-668; por ese 

motivo, también se conocen con el nombre de contenedores ISO. 

Los más extendidos a nivel mundial son los equipos de 20 y 40 pies, con un volumen 

interno aproximado de 32,6 m3 y 66,7 m3 respectivamente. Las dimensiones de los 

contenedores están reguladas por la norma ISO 63462. 

 Establece una clasificación de los contenedores de carga Serie 1, basada en las dimensiones externas, 

especifica la masa bruta máxima asociada y, cuando sea apropiado, las dimensiones internas mínimas 

y las aberturas de puertas para cierto tipo de contenedores.  

 

Tabla 1 Dimensiones y medidas estándar de contenedores. 



 

La ley de construcción de vivienda en la cual se estipulan las disposiciones jurídicas 

que la reglamentan, además de las leyes ambientales y de comercio, las cuales se 

describen a continuación: 

Decreto 410 de 1971: Por el cual se expide el código de comercio, el cual regula el 

conjunto de normas y preceptos que regulan las relaciones mercantiles en Colombia. 

Ley 99 de 1993: la Ley 99 de 1993 (Ley del Medio Ambiente), crea el Ministerio del 

Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

(MAVDT), reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables, y organiza el Sistema Nacional 

Ambiental (SINA), entre otros. 

Ley 400 de 1997: Todas las construcciones que se pretendan desarrollar en el 

territorio nacional deberán cumplir con la Ley 400 de 1997 y el Reglamento NSR-

10 de sismo resistencia.  

Naturaleza jurídica de los contenedores: El Código Civil C.C. de Colombia clasifica 

los bienes en cosas corporales o incorporales (C.C. Artículo 653). Corporales son 

aquellas que tienen un ser reales y percibidas por los sentidos. 

El contenedor de carga marítimo es tipificado como un bien (cosa corporal) mueble, 

toda vez que se puede transportar, siendo este el principal objetivo y característica 

del mismo. 

Para que un bien mueble se convierta en un bien inmueble debe ser un inmueble 

por adhesión, que significa que se adhieren al suelo por sus raíces como lo son las 

plantas, o debe ser un inmueble por destinación, que quiere decir que, aunque por 

su naturaleza no lo sean, las cosas que están permanentemente destinadas al uso, 

cultivo y beneficio de un inmueble, sin embargo, de que puedan separarse sin 

detrimento. Por lo cual, los contenedores no cumplen con ninguna de esas 

condiciones. 

Dado lo anterior, se puede afirmar que jurídicamente el contenedor marítimo es un 

elemento corporal inanimado que lo definimos como bien mueble, ya que se puede 

transportar de un lugar a otro, de tal manera que no requiere trámite alguno de 

licencia de construcción, además y para el caso particular de este tipo de estructuras 
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móviles que permiten configuraciones en terreno efímeras, no existe norma urbana 

expresa que exija trámite alguno. 

Las únicas limitaciones que pueden existir, están relacionadas con las condiciones 

del suelo en donde se pretenda localizar el contenedor. 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 3 

3.  Metodología 

3.1 Estudio de Mercado 

3.1.1 Investigación de Mercados 

 

Según Naresh Malhotra, la investigación de mercados es “Proceso que influye en la 

toma de decisiones respecto a situaciones específicas de la mercadotecnia, donde la 

información recopilada y/o muestreada se debe utilizar para conocer el entorno 

comercial de uno o varios productos/servicios”. 

La Universidad Surcolombiana sede Neiva es una institución de educación superior, 

la cual para el año 2020 contaba con un total de 8.932 estudiantes, de los cuales el 

70% pertenecen a la ciudad de Neiva y el 30% está conformado principalmente por 

estudiantes que provienen de los otros municipios del Departamento del Huila; 

adicionalmente cuentan con la participación de estudiantes procedentes de los 

departamentos de Putumayo, Caquetá y Tolima. De tal forma, mediante la siguiente 

investigación de mercados se pretende cuantificar la demanda potencial de 

estudiantes provenientes de otras regiones del país que actualmente son 

arrendatarios en lugares cercanos al campus Universitario y que estarían dispuestos 

a vivir en un conjunto de residencias universitarias unipersonales, el cual contará 

además de los servicios tradicionales con baño privado, cocineta, habitación 

amoblada y zona de lavanderías; lo anterior, previo a un contrato a término fijo 

sujeto a un respectivo manual de convivencia.  
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Dicho lo anterior, es de vital importancia identificar las necesidades básicas que 

tienen en cuenta los estudiantes de la Universidad Surcolombiana que pertenecen a 

otras regiones del país, por lo cual, se usara como elemento de recolección de 

información una encuesta por detención, siendo interrogados solo los estudiantes que 

cumplan con el perfil y características mencionadas anteriormente, de tal manera, 

que la investigación de mercado será la herramienta fundamental para recolectar 

información y así determinar la viabilidad y factibilidad de este proyecto- 

 

3.1.2 Identificación del Problema 

 

Actualmente, en el departamento del Huila se encuentra ubicada la Universidad 

Surcolombiana en múltiples sedes, siendo la única institución educativa de educación 

superior (IES) pública de la región sur del país. La Universidad Surcolombiana tiene 

alrededor de 12 000 estudiantes, provenientes de los municipios del Huila y otras 

regiones del país. Por lo tanto, la demanda de estudiantes provenientes de otras 

regiones se ha incrementado año tras año, obligándolos a buscar residencias 

preferiblemente cercanas al campus universitario, las cuales, por lo general, no 

ofrecen las condiciones necesarias para tener una calidad de vida adecuada —

afectando, por consiguiente, su bienestar—. 

 

La población estudiantil matriculada en la Universidad Surcolombiana para el año 

2020 en la sede principal, ubicada en la ciudad de Neiva, es de 8932 estudiantes, de 

los cuales 6261 pertenecen a la ciudad de Neiva y 2671 son estudiantes provenientes 

de los 37 municipios del Huila y de otras regiones del país, principalmente de los 

departamentos de Putumayo, Caquetá y Tolima. 

Por otra parte, según el más reciente estudio realizado por el DANE, el déficit de 

vivienda en Neiva llega al 22.25 %, lo cual, sumado a la alta demanda de personas 

que arriban a la ciudad, agudiza la problemática de aquellos estudiantes 

provenientes de otras regiones que ingresan a la Universidad Surcolombiana. A su 

llegada a la ciudad, estos estudiantes solo obtienen información referente a la 



 

vivienda al indagar por su cuenta, puesto que la universidad no cuenta con un 

servicio de asesoramiento para este fin. Así pues, esta situación dificulta (en parte) 

su proceso de instalación en la ciudad. 

3.1.3 Análisis del Sector 

 

A pesar de ser uno de los departamentos más importantes del país en términos 

turísticos, ecológicos y culturales, el departamento del Huila no se caracteriza por 

tener una economía de peso importante dentro del país. De acuerdo con cifras del 

Banco de la República y del DANE, para el año 2020 la economía del departamento 

representó tan solo el 1.68 % del total del país. Las principales actividades 

económicas del departamento, para ese mismo año, fueron la agricultura, la 

ganadería y la pesca —con el 20.2 % del total—, así como el comercio y el hotelería 

—con el 15.3 % del total—. 

En cuanto a la ciudad de Neiva, cabe destacar que (según la Alcaldía de Neiva) las 

principales actividades económicas de la ciudad son la agricultura —de la cual los 

principales cultivos son de café, algodón, arroz riego, fríjol y maíz, entre otros— y 

la ganadería —que, a propósito, ha alcanzado un desarrollo notable, sobre todo en 

el ganado vacuno—, lo cual hace de la ciudad «el eje de la economía de los 

departamentos del Huila, Caquetá y Putumayo», como señala la alcaldía de la 

ciudad. (También se destaca la actividad minera de oro, plata, caliza, mármol y 

cobre). 

Según información del portal de la cámara de comercio de Bogotá en el 2019 en 

Colombia existen 96.6508 empresas registradas en la industria de la construcción. 

Las cuales a su vez se pueden clasificar por su tamaño en consideración a la siguiente 

tabla: 

Ilustración 3-1 Tamaños de empresas en Colombia 
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De esto se puede concluir que en el mercado colombiano hay cerca de tres mil (3.000) 

empresas entre grandes y medianas que realizan actividades de construcción, obras 

de ingeniería civil, y actividades especializadas, que dada su capacidad financiera y 

organizacional podrían participar como oferente en los diferentes procesos de 

contratación realizados por la entidad. Creando un mercado dinámico y competitivo 

en los eslabones finales de la cadena. 

 

Para el proyecto Conjunto Universitario Eco-Homes es relevante el sector económico 

secundario o industrial, «el cual transforma la materia prima, que es extraída o 

producida por el sector primario, en productos de consumo, o en bienes de equipo. 

Es decir: mientras que el sector primario se limita a obtener de manera directa los 

recursos de la naturaleza, el sector secundario ejecuta procedimientos industriales 

para transformar dichos recursos». Entre los subsectores encontramos el subsector 

de artesanía, el de industria, el de construcción, el de energía, el textil, la industria 

metalúrgica, entre otros más. 

 

En este sentido, la capital del departamento del Huila se caracteriza por tener una 

baja actividad industrial, ya que, según la alcaldía de la ciudad, alrededor del 11 % 

de las empresas de la ciudad se dedican a dicha actividad. «Se destaca la explotación 

de petróleo y gas natural. La industria fabril está poco desarrollada, no obstante, se 

han instalado fábricas de productos alimenticios, bebidas, jabones, cigarros y licores. 

La actividad industrial se desarrolla en la agroindustria, en manufacturas de 

producción artesanal, en la producción de alimentos y bebidas, y en la fabricación 

de carrocerías y la metalmecánica», destaca la alcaldía. 

 

 

 

 



 

 

3.1.4  El entorno geográfico del proyecto 

 

El proyecto se va a desarrollar al norte de la ciudad de Neiva, capital del 

departamento del Huila. Esta ciudad, una de las más populares del país (por razones 

de turismo y cultura), se caracteriza por su clima cálido —con una temperatura 

promedio de 27.7 °C—, por su relativa cercanía a la capital del país —alrededor de 

315 km— y por tener un área total de algo más de 1557 km2, así como por estar a 

una altitud de 442 msnm.  

 

En dicha ciudad, la ubicación específica del Conjunto Universitario Eco-Homes es 

la transversal 9aw No. 7w-142, en el barrio El triángulo, cerca de la sede principal 

de la Universidad Surcolombiana. Esta zona se caracteriza no solo por su cercanía 

con la sede principal de la Universidad Surcolombiana, sino también por la amplia 

oferta comercial y por estar cerca del Aeropuerto Benito Salas Vargas, la principal 

terminal aérea de la ciudad y del departamento. La ubicación del proyecto se 

muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 3-2 Ubicación del Proyecto 
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3.1.5 El entorno demográfico del proyecto 

 

De acuerdo con la información más reciente suministrada por el DANE —a través 

del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV)—, la población de Neiva es 

alrededor del 31.2 % del total del departamento, es decir, 314 526 personas de 1 009 

548. Los hombres representan el 47.9 % del total, mientras que las mujeres 

representan el 52.1 % restante. La mayor parte de la población tiene entre 15 y 59 

años: el 61.4 %. El resto de la población, el 38.6 %, corresponde a las personas entre 

los 0 y 14 años —el 22.6 % del total— y a las personas mayores de 59 años —el 13.3 

% del total—. Adicionalmente, se puede resaltar el hecho de que el 16.7 % de los 

hogares de la ciudad son unipersonales.   

 

3.1.6 Estudio Legal del Proyecto  

 

La legislación colombiana carece en la mayoría de sus códigos de referencias a 

construcciones haciendo uso de materiales atípicos, o innovadores, con referencia a 

la construcción tradicional. En este sentido, se debe hacer uso de la legislación actual 

para permitir las innovaciones en el marco regulatorio vigente. Para el caso específico 

de los contenedores de carga marítimos, se hace un recorrido desde su tipificación, 

partiendo del punto de vista legal, hasta cómo incorporarlo en el marco regulatorio 

para hacer uso de los mismos en actividades de construcción. Ante los ojos de la ley, 

este viene siendo una “cosa corporal”. El Código Civil C.C. de Colombia clasifica 

los bienes en cosas corporales o incorporales (C.C. Artículo 653). Corporales son 

aquellas que tienen un ser reales y percibidas por los sentidos, para nuestro caso, los 

contenedores. El contenedor de carga marítimo es tipificado como un bien (cosa 

corporal) mueble, toda vez que se puede transportar, siendo este el principal objetivo 

y característica del mismo. Esta característica de mueble (C.C. Artículo 655), se da 

ya sea que el bien mueble se mueva por el mismo, por ejemplo, animales, conocidos 

como semovientes, o por fuerza externa como es el caso de los contenedores 



 

De tal manera que la localización, instalación y puesta en funcionamiento de un 

contenedor marítimo, al ser éste un bien mueble y no una edificación, que es un bien 

inmueble; no requiere trámite alguno de licencia de construcción, además y para el 

caso particular de este tipo de estructuras móviles que permiten configuraciones en 

terreno efímeras, no existe norma urbana expresa que exija trámite alguno. 

Dicho lo anterior, se afirma que la instalación de container marítimos no aplica para 

las diferentes modalidades de obra, es decir, se refuerza la afirmación anterior con 

el carácter transitorio o provisional que le es inherente a este tipo de proyectos, en 

la medida en que la ocupación del suelo es temporal y permite su fácil restitución al 

estado anterior y a sus condiciones originales, sin ejercer presión o acción irreversible 

en el entorno ni en el medio ambiente que le rodea. Tanto así, que este tipo de 

estructuras no computan índices de ocupación y construcción, como tampoco están 

sujetas al cumplimiento de la Ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios, o las 

normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan, ni al Reglamento Colombiano 

de Construcción Sismorresistente - NSR-10, o la norma que lo adicione, modifique o 

sustituya, salvo los casos en que se pretenda con ellas construcción en altura o en 

bloque superior a dos pisos. Las únicas limitaciones que pueden existir, están 

relacionadas con las condiciones del suelo en donde se pretenda localizar el 

contenedor. La norma señala que en los suelos con tratamiento de conservación y 

de protección, existen limitaciones para su uso y por tanto en el tipo de desarrollos 

y actividades que allí se puedan dar. Por otro lado, se expone otra consideración 

complementaria y está relacionada con las condiciones de suelo; cuando ello requiera 

algún tipo de cimentación o de trabajo para adecuar el suelo, si será necesaria una 

licencia para el movimiento de tierra o la cimentación si fuera necesario. 

Finalmente, se deduce que la reglamentación es concisa y clara al resaltar que de 

acuerdo al tipo de obras, edificaciones o construcciones así mismo se requerirán 

licencias, luego, en relación con los bienes muebles y estructuras itinerantes que son 

los contenedores, no se requiere licencia, puesto que la localización de este tipo de 

mobiliario responde a otras características que difieren de las lógicas de permanencia, 

rigidez, y composición de materiales. Para el proyecto específico objeto de este 

estudio, si es requerido tramitar la licencia de construcción en modalidad de “obra 

nueva”. El trámite de esta licencia se debe a la limitación de la condición del suelo 

donde se va a realizar el proyecto, y la necesidad de realizar cimentación para la 

construcción. 
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3.1.7 Análisis del mercado 

 

La universidad Surcolombiana (USCO) es una de las mejores universidades del sur 

del país; cuenta con la acreditación institucional en alta calidad desde el año 2018, 

con la que se certifica la eficacia en sus programas académicos, su organización y 

funcionamiento. Actualmente, esta institución le ofrece a más de 12 mil estudiantes 

tener mayores oportunidades en especial a las familias de bajos recursos donde el 

68% de los estudiantes nuevos provienen de allí, por otro lado, ha brindado 

vinculación laboral dentro de la Institución en un 82% a los graduados de esta alma 

Mater.  Estos reconocimientos, capacidades, su razón social y su carácter público la 

convierten en una de las mejores Universidades para formase profesionalmente, no 

solamente para las personas que residen en este departamento sino también para 

todos lo, que estén interesados en la región del sur del país, por tal motivo, año tras 

año incrementa su cobertura recibiendo en el primer semestre del año 2020 un total 

de 1.846 estudiantes nuevos en pregrado y 411 estudiantes para postgrado. 

 

Según los boletines estadísticos ofrecidos por la oficina de planeación de la 

Universidad para el año 2019, el total de estudiantes matriculados por primera vez 

en un programa de pregrado fueron 1.731, de los cuales  predominan en un 10,3 % 

ya que provienen de municipios del Departamento del Huila, específicamente con 

mayor representación Rivera con 3,1%  , Palermo 2,4% , Garzón 2,02%, Pitalito  2% 

y Campoalegre con un 0,78%, también cuenta con la participación de otros 

departamentos en  un 0,09% como Caquetá, Putumayo, Tolima y Cundinamarca.  

Por consiguiente, para el año 2020 los estudiantes que se matricularon por primera 

vez en un programa de pregrado fueron 1.846 de los cuales 11.91% de los cuales 

predominan la participación municipios del departamento del Huila, entre ellos 

Rivera con 3,30%, Palermo 2,64% , Garzón 2,18%, Pitalito  2.04% y Campoalegre 

con un 1,75%, además con  un 0,14 % de estudiantes matriculados están siendo 



 

liderados por departamentos aledaños al departamento del Huila como Caquetá, 

Putumayo, Tolima y Cundinamarca. De acuerdo lo anterior, se deduce que en el 

año 2020 varias cifras se incrementaron, entre ellas la más significativa el número 

de estudiantes matriculados por primera vez en un programa pregrado subió en un 

1.6% así como también un aumento de la participación de estudiantes provenientes 

de otros departamentos con un 1.5% respectivamente.  

A continuación, se presentan una serie de gráficas que describe a detalle la 

información anteriormente mencionada: 

 

 

Tabla 2 Estudiantes de Pregrado matriculados por primera vez hasta el año 2020 

Fuente: Oficina de Planeación Universidad Surcolombiana 

 

Para el año 2020, el número total de estudiantes de pregrado y posgrado fue de 

12.755, liderando uno de los mayores ingresos de estudiantes matriculados por 

primera vez con un aumento del 0,23% con respecto al año 2018. En cuanto al año 

2020, la cifra total de estudiantes en la Sede Neiva fue de 8.232 estudiantes de los 

cuales 6261 pertenecen a la ciudad de Neiva y 2671 son estudiantes provenientes de 

los 37 municipios del Huila y de otras regiones del país, principalmente de los 

departamentos de Putumayo, Caquetá y Tolima. 
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Tabla 4 Estudiantes matriculados por Municipio de Procedencia 2020 

Fuente: Oficina de Planeación Universidad Surcolombiana 

 

Tabla 3 Estudiantes de pregrado por Departamento de procedencia 2020 

Fuente: Oficina de Planeación Universidad Surcolombiana 

 



 

Teniendo en cuenta las gráficas anteriormente presentadas se infiere que para el año 

2020 hubo un notable aumento de estudiantes matriculados por parte de los 

municipios ascendiendo la participación de Rivera, Palermo, Garzón, Pitalito y 

Campoalegre, por otro lado,  aunque la mayoría de los estudiantes hace parte del 

departamento del Huila también se cuenta con la intervención de estudiantes 

matriculados por regiones aledañas a dicho departamento como lo es Caquetá, 

Putumayo, Tolima y Cundinamarca. 

 

3.1.8 Análisis de la competencia 

 

En la Universidad Surcolombiana se presenta usualmente el fenómeno de estudiantes 

inmigrantes de otros municipios y regiones del país lo que genera una gran demanda 

de habitaciones y casas por parte de los estudiantes quienes representan un impacto 

significativo al movimiento económico de la ciudad de Neiva, ya que las zonas 

aledañas a la Universidad se caracterizan por poseer una amplia oferta de 

restaurantes, supermercados, droguerías, bares y residencias universitarias. 

 

La oferta de residencias universitarias es muy limitada entre ellas se pueden destacar 

apartamentos, aparta estudios, habitaciones en casa familiar o casas, todos esos 

espacios se encuentran en los barrios aledaños a la Universidad, también se ubican 

en edificios y conjuntos residenciales. Por otro lado, el espacio, comodidad, seguridad 

y precio de estas viviendas varias de acuerdo diversos factores de los cuales 

predominan la cercanía a la universidad, independencia, las dimensiones de la 

residencia y los servicios prestados. 

 

Por otro lado, su promoción se lleva a cabo mediante redes sociales, avisos por 

internet, en páginas de internet y avisos publicitarios difundidos por medio de 

carteleras de la Universidad Surcolombiana. La red social por el cual se difunde más 

esta información es por Facebook mediante la página grupal denominada 

“Universidad Surcolombiana-USCO” donde expresan por medio de diferentes 

publicaciones la oferta de residencias universitarias. 
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A continuación, se presentan las diferentes ofertas de residencias universitarias y sus 

respectivos precios: 

 

• Apartamento ubicado a cercanías de la Universidad Surcolombiana 

Contacto: 3125718987 

Sitio web: Pagina grupal “Universidad Surcolombiana-USCO” 

Servicios: Cuenta con dos habitaciones en el tercer piso, servicios incluidos, 

parqueadero motos, sin amoblar, es una vivienda moderna. 

Valor: $ 600.000  

 

• Aparta estudio ubicado a cercanías de la Universidad Surcolombiana 

Contacto: 3125718987 

Sitio web: Pagina grupal “Universidad Surcolombiana-USCO” 

Servicios: Cuenta con una habitación ubicada en el segundo piso, servicios incluidos, 

parqueadero motos, sin amoblar, es una vivienda moderna. 

Valor: $ 550.000  

 

• Apartamento ubicado a cercanías de la Universidad Surcolombiana 

Contacto: 3002108396 

Sitio web: Pagina grupal “Universidad Surcolombiana-USCO” 

Servicios: Cuenta con dos habitaciones y servicios incluidos, no cuenta con 

parqueadero, es una vivienda antigua. 

Valor: $ 400.000  

 

 

 



 

• Apartamento ubicado a cercanías de la Universidad Surcolombiana 

Contacto: 3002108396 

Sitio web: Pagina grupal “Universidad Surcolombiana-USCO” 

Servicios: Cuenta con dos habitaciones y servicios incluidos, no cuenta con 

parqueadero, es una vivienda antigua. 

Valor: $ 430.000  

 

3.1.9 Estrategias de mercado 

3.1.9.1 Concepto de producto 

 

Un contenedor es un depósito de carga utilizado usualmente para el transporte 

marítimo, estas unidades están diseñadas para trasladar mercancía voluminosa o 

pesada, estos están fabricados de acero, aluminio, fibra de vidrio, plástico y madera. 

Estas unidades de carga cuentan con las siguientes ventajas:  

 

➢ Brinda flexibilidad, permite el transporte de distintos tipos de mercancía  

➢ Resistencia, son más seguros frente a daños, golpes y robos. 

➢ Mayor velocidad de carga y descarga. 

➢ Reduce los costos de transporte y genera eficiencia en tiempo de entrega 

➢ Se pueden reciclar y ser usados con otros fines. 

 

Tipos de contenedores: 

 

Existen varios tipos de contenedores los más comerciales y frecuentes son los de 20’ 

pies y 40’ pies que poseen las siguientes características: 
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➢ Contenedor de 20’ pies estándar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Contenedor de 40’ pies estándar 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones Ancho Alto Largo 

Estándar (m) 2.43 2.59 6.05 

Interna (m) 2.34 2.40 5.90 

Apertura de puertas (m) 2.33 2.29 - 

Capacidad Peso Bruto 

Max. De carga 

Tara Peso Bruto 

Max. Total 

28.3 m3 27.320 kg 3.160 kg 30.480 kg 

 

Ilustración 3-3 Container Estándar de 20’ pies 

Ilustración 3-4 Container Estándar de 40’ pies 



 

 

 

OTROS:  

Para efectos de este proyecto no es necesario ampliar información sobre las 

especificaciones de los diferentes tipos de contenedores existentes. Entre estos se 

encuentran: Carga General – High Cube, Hard Top – Techo removible - 20 pies, 

Hard Top – Techo removible - 40 pies, Open Top – Techo Abierto – 20 pies, Open 

Top – Techo Abierto - 40 Pies, Flat Rack – Sin Tapas laterales, Flat Rack – 

Collapsable – Sin tapas Laterales, colapsibles 40', Plataforma – 20 pies, Plataforma 

– 40 pies, Ventilados – 20´, InsulatedContainer- Porthole – Aislado 20', 

InsulatedContainer- Porthole - Aislado 40', Refrigerados – 20´, Refrigerados – 40´, 

High Cube – Refrigerados, BulkContainer – Cargas a Granel, Iso-tanque 

 

 

➢ Estructura y partes del contenedor:  

Los contenedores están formados por una estructura resistente para su continua 

manipulación y reutilización, elaborados con materiales que permiten soportar 

amplias cargas, estas unidades cuentan con seis (6) caras y están conformados con 

las siguientes partes:  

Dimensiones Ancho Alto Largo 

Externa (m) 2.43 2.59 12.19 

Interna (m) 2.39 2.39 12.03 

Apertura de puertas (m)   - 

Capacidad Peso Bruto 

Max. De carga 

Tara Peso Bruto 

Max. Total 

67,70 m3 27.652 kg 3.750 kg 32.500kg 
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1. Lateral derecho: Son elementos laterales ubicados en los costados del 

contenedor, formando la estructura. 

2. Suelo: Generalmente es de tablones o de madera lamina dura o suave. 

3. Sujetador: Se encuentra en la parte delantera junto a la puerta donde aporta 

seguridad y manipulación. 

4. Techo: Es el elemento que se encuentra ubicado en la parte superior del 

container formando la estructura.  

5. Puerta: Por lo general estos elementos son de metal y enchapado corrugado, 

estos también cuentan con un sello de seguridad que es el código propio del 

contenedor. 

6. Gozne: Se encuentra ubicado en los laterales de las puertas contribuyendo al 

articulado para que posibilite el giro de estas.  

7. Cantonera: Molduras ubicadas en las esquinas del contenedor de carga que 

proporciona un medio para levantar, manipular, apilar y trincar el contenedor 

8. Gancho de cierre: Se encuentra en la parte delantera junto a la puerta donde 

aporta seguridad. 

9. Palanca: Se encuentra en la parte delantera junto a la puerta donde aporta 

seguridad y manipulación. 

Ilustración 3-5 Partes del Contenedor 



 

10. Frisa: Es un elemento que aporta protección de los bordes para las puertas 

del container. 

11. Gozne: Se encuentra ubicado en los laterales de las puertas contribuyendo al 

articulado para que posibilite el giro de estas. 

 

3.1.10  Transformación de los contenedores en residencias universitarias 

 

      Este proyecto y plan de negocios quiere ofrecer soluciones frente a las diferentes 

dificultades y déficit de vivienda que se presenta en la ciudad de Neiva, por esta 

razón, mediante esta propuesta se busca diseñar, presupuestar y construir 

residencias flexibles, utilizando contenedores estándar ISO (40 pies) donde estas 

unidades brindan soluciones eficaces con la ventaja que reduce su tiempo de 

construcción e instalación en obra. 

 

Las residencias universitarias serán construidas a partir de la reutilización y 

remodelación de contenedores de uso marítimo ISO 40’ con las siguientes 

dimensiones: 

Dimensiones Exteriores Interiores 

Largo (m) 12.19 12.03 

Ancho (m) 2.43 2.35 

Alto (m) 2.59 2.39 

 

El Conjunto Universitario Eco-Homes cuenta con una superficie de 1161,8 m2, en 

los cuales se construirán 20 unidades residenciales. Estará ubicado en una zona 

aledaña a la sede principal de la Universidad Surcolombiana. Cada unidad 

residencial brindará residencia a una persona y contará con adecuaciones básicas 

como las siguientes: 

 

➢ Baño: contiene aparato sanitario, lavamanos y ducha. 

➢ Cocina: contiene lavaplatos, estufa, gabinetes inferiores y superiores y nevera 

minibar. 
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➢ Lavadero prefabricado. 

➢ Habitación (Cama, sofá y closet). 

➢ Aire acondicionado. 

➢ Servicio de acueducto, alcantarillado, energía y gas. 

Además, Eco-Homes estará dotado de los siguientes servicios comunes: 

➢ Administración encargada de proporcionar vigilancia permanente. 

➢ Mantenimiento y reparación ante el deterioro por el uso. 

➢ Zonas verdes. 

➢ Parqueadero para motos y carros. 

 

3.2  Concepto del proyecto  

 

Mediante este proyecto se busca identificar la viabilidad y factibilidad de este plan 

de negocios, donde exista la suficiente demanda para suplir el déficit de residencias 

aledañas al campus de la Universidad Surcolombiana, debido a que las viviendas 

que ofrecen no cuentan con las condiciones, espacios, seguridad e independencia que 

necesitan los estudiantes durante su periodo en vinculación con la universidad.  

 

Este proyecto consta de 20 residencias universitarias unipersonales distribuidas de 

forma uniforme donde permite tener una armonía integral estructural, estas están 

totalmente amobladas facilitando la instalación y estadía de estudiantes 

provenientes de otro sector, cuentan con baño privado, cocina, lavadero, habitación 

dotada de cama, sofá y closet, aire acondicionado y servicios públicos. Además, el 

conjunto residencial Eco-Homes ofrece los servicios comunes de seguridad y 

administración, zonas verdes, zonas de esparcimiento, también parqueadero para 

motos y carros. 



 

Estas residencias universitarias son un concepto totalmente nuevo en nuestro 

municipio, por lo que nuestros competidores serán de tipo indirecto: no ofrecen lo 

mismo, pero sí un producto que puede ser sustitutivo del nuestro o viceversa. 

En cuanto a su diferenciación, las principales ventajas que diferencian este proyecto 

con respecto a la competencia son: 

 

➢ Que la residencia universitaria brinda una total independencia y un espacio 

más amplio. 

➢ Que las residencias universitarias prometen la mejor ubicación aledaña a la 

Universidad Surcolombiana, así como a EPS e IPS —como la Clínica 

Mediláser—, en un entorno privilegiado y cercano a las principales vías de 

comunicación de la zona. 

➢ A diferencia de los principales competidores, la oferta de vivienda 

universitaria viene totalmente equipada con los requerimientos y servicios 

básicos de carácter innovador y practico. 

 

Dicho lo anterior, con el desarrollo de este proyecto, se busca ampliar la oferta de 

unidades de vivienda cercanas al campus de la Universidad Surcolombiana, 

ofreciendo espacios y diseños arquitectónicos ecológicos reutilizando contenedores de 

carga marítima, los cuales son unidades minuciosamente aprobados en la 

construcción por su estructura, durabilidad y aislamiento del clima y del ruido. En 

ellos los estudiantes podrán disfrutar de un espacio confortable, con privacidad y 

que les permitirá estar tranquilos durante su permanencia en la universidad. 
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 A continuación, se presentan algunas imágenes del diseño interior residencial y del 

conjunto residencial Eco- Homes:  

Ilustración 3-7 Vista 1 Residencia Interna 

Ilustración 3-6 Diseño en planta Residencia Interna 

Ilustración 3-8 Vista 2 Residencia Interna 



 

 

Ilustración 3-10 Diseño en planta Conjunto Residencial 

Ilustración 3-9 Vista 3 Residencia Interna 

Ilustración 3-11 Vista 1 Conjunto Residencial 
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Ilustración 3-12 Vista 2 Conjunto Residencial 

3.2.1 Área de mercado: definición y caracterización del mercado 
objetivo  

 

Los clientes potenciales serán la comunidad estudiantil universitaria matriculada en 

la sede principal de la Universidad Surcolombiana —ubicada en la ciudad de Neiva— 

proveniente de otros municipios del departamento del Huila y otras regiones del país 

que tengan la necesidad de residir en la ciudad de Neiva en una vivienda que cuente 

con todas las comodidades mientras se encuentran en su periodo de formación. En 

este sentido, dichos clientes se caracterizan por ser: 

➢ Jóvenes universitarios —de ambos sexos— con edades comprendidas entre 

los 17 y 28 años, así como jóvenes en general. 

➢ Jóvenes universitarios sin ingresos, sin empleo, sin propiedades, que 

difícilmente tendrían acceso a un crédito para la compra de una vivienda, al 

menos durante su periodo de formación. 

➢ Jóvenes universitarios que valoran la ecología, el diseño, la comodidad, la 

independencia, el entorno privilegiado y la comunicación vial. 

 

 



 

 

3.2.2  Estrategias de promoción  

 

Para el impulso y la promoción de este proyecto, principalmente se utilizarán medios 

virtuales y redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, siendo 

este el medio que más usan los jóvenes. Se creará también una página web con toda 

la información relacionada con el proyecto como la ubicación, los materiales, los 

servicios, los precios, entre otros datos de interés. Igualmente se crearán un catálogo 

y un portafolio de servicios. 

Se realizará, además, la instalación de un modelo de residencia universitaria 

utilizando un contenedor de carga marítima en la Universidad Surcolombiana con 

el objeto de generar acceso inmediato al espacio para que los estudiantes puedan 

conocer la calidad, el tamaño, el concepto y la comodidad de las residencias. 

Asimismo, se instalarán vallas publicitarias cerca de las entradas peatonales de la 

Universidad. 

El plan es alcanzar la satisfacción del cliente mediante una buena experiencia en 

cuanto a calidad, comodidad y servicios a un precio asequible, buscando que sea un 

lugar acogedor con el objeto de conseguir la preferencia del cliente. 

Se prestará además el servicio de asistencia técnica las 24 horas a los residentes que 

puedan llegar a tener algún tipo de inconveniente durante su estadía, dando una 

solución pronta y efectiva. 

 

3.2.3 Estrategias de precio 

 

Este proyecto que se propone para su construcción e instalación cerca al campus de 

la Universidad Surcolombiana es una iniciativa que nunca se ha realizado en 

Colombia para uso exclusivo residencial estudiantil, además, no se cuenta con un 

Reglamento constructivo para este tipo de vivienda, ni ningún tipo de condicionales 

para efectuar conjuntos residenciales. Por otro lado, no se cuenta con precios de 

competencia, es decir, no se tiene acceso a base de datos de años anteriores para 
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este tipo de vivienda. De tal manera, se opta por realizar una encuesta que hace 

parte del estudio de mercado con el fin de verificar y evaluar si existe la demanda 

significativa para la realización de este proyecto, además con esta propuesta se busca 

identificar las necesidades básicas, requerimientos mínimos y atractivo por parte de 

los estudiantes provenientes de otras regiones. A partir de esta encuesta se reconoce 

el valor del arriendo que pagan en la actualidad y se genera el precio actual de 

arrendamiento teniendo en cuenta los precios que ofrecen en la zona. 

 

Dicho lo anterior, se tiene presupuestado que para cada unidad residencial 

unipersonal tiene un costo primo aproximado (materia prima + envío + mano de 

obra + amoblado) es de $ 15.000.000 utilizando un contenedor ISO de 40 pies, de 

tal forma, se tiene presupuestado que el costo de todo el proyecto del conjunto Eco- 

Homes tiene un valor aproximado de $ 935.302.242 los cuales serían aportados por 

un grupo de inversionistas que estén interesados en realizar este proyecto. Cabe 

resaltar que el esquema de ingresos para cada unidad residencial será de contrato de 

alquiler de seis meses cada uno, con el fin de garantizar su ocupación por la totalidad 

del semestre del año, independientemente de los recesos que se presenten a nivel 

académico en la universidad. 

Dicho lo anterior, se tiene estimado que cada unidad de vivienda unipersonal con 

las características de amoblamiento y servicios comunes del conjunto residencial 

especificados anteriormente tendrá un valor de $550.000, no están incluidos los 

servicios públicos. 

Por lo tanto, se obtiene:  

$550.000 / contenedor * 20 unidades residenciales * 12 meses = $132.000.000 / año 

De lo anterior se puede deducir que se espera que para al siguiente año se recauden 

alrededor de $132.000.000 los cuales serán empleados para el mantenimiento de 

vivienda y conjunto, gastos administrativos y de personal, pago de impuestos y 

servicios, seguros, etc. 

 

 



 

 

3.2.4 Análisis de viabilidad: el impacto del proyecto  

 

➢ El impacto social  

 

Con la ejecución del plan de negocio, se busca solucionar las dificultades que 

presentan muchos estudiantes de la Universidad Surcolombiana provenientes de 

otras regiones del país, los cuales se ven obligados a alquilar en algunos casos 

habitaciones que no cuentan con buenas condiciones de infraestructura y seguridad. 

Dicho lo anterior, con este proyecto se busca ofrecer una alternativa de vivienda 

innovadora, en la cual los estudiantes contarán con los servicios públicos básicos —

como la cocina y el baño propio, entre otro tipo de aspectos—, lo cual hará su 

permanencia en la universidad más fácil, cómoda y tranquila. 

 

➢ El impacto regional 

 

Con el desarrollo de este proyecto, se busca no solo solucionar un déficit de vivienda 

a estudiantes de la Universidad Surcolombiana provenientes de otras regiones del 

país, sino incursionar en una alternativa innovadora de la construcción utilizando 

contenedores de carga marítima, con los cuales se pueden desarrollar proyectos de 

vivienda para solucionar dificultades de hacinamiento y de vivienda a muchos 

hogares del departamento en menos tiempo y con menos inversión. Este proyecto es 

aplicable en cualquier lugar sin importar los cambios climáticos, ahorrando emisiones 

de CO2 y disminuyendo el costo de construcción. Se pretende desarrollar una 

empresa sustentable, tanto en lo ambiental como en lo social y lo económico. 

 

 

 

 



Plan de negocios para la Viabilidad y Factibilidad Técnica y Financiera de la 

Construcción Del Proyecto “Conjunto Universitario Eco-Homes” 

58 

     

➢ El impacto medioambiental 

 

El impacto que genera la construcción al medioambiente es abordado de manera 

más consciente, ya que se basa en emplear productos con enfoques sostenibles y 

adaptables a los cambios climáticos. Es por eso que, para mitigar el impacto que 

generan los procesos de construcciones actuales, se propone la reutilización y 

reducción de dichos procesos creando residencias universitarias cercanas al campus 

universitario con contenedores marítimos en desuso. Dichas residencias tienen la 

ventaja de ser construidas en un corto tiempo y a bajo costo, mitigando el impacto 

ambiental, dando un enfoque sostenible y un modelo que se puede replicar en el 

campo de la construcción. 

 

➢ El impacto económico 

 

Se espera recibir mensualmente los ingresos por concepto de arriendo de cada uno 

de los apartaestudios, con las cuales se harán pagos de nómina para todo el personal 

involucrado, mantenimiento y las cuotas a cada uno de los inversionistas.  

Adicionalmente, con la ejecución del proyecto no solo se busca responder 

económicamente a cada uno de los accionistas, sino también responder de manera 

justa a cada uno de los empleados involucrados, cumpliendo con todos los requisitos 

legales y tributarios que se exijan con el fin de propender por la generación de un 

buen clima laboral en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3 Desarrollo técnico del Proyecto 

 

El plan de desarrollo técnico del “Conjunto Universitario ECO-HOMES”, se estima 

en 4 meses, desde el inicio de la legalización del proyecto con la expedición de las 

respectivas licencias, hasta la finalización de las actividades de ornato e instalación 

del mobiliario urbano del conjunto.  

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Licencias del proyecto (licencia de 

construcción, licencia ambiental)

Estudios y diseños urbanísticos 

(arquitectónico, redes hidráulicas de 

acueducto y alcantarillado sanitario, redes 

eléctricas, red de gas natural) 

Adecuación del terreno (descapote, 

localización y replanteo)

Construcción de redes del conjunto (redes 

hidráulicas de acueducto y alcantarillado 

sanitario, redes eléctricas, red de gas 

natural) 

Construcción de pavimento (flexible y 

terrizo para zonas peatonales)

Compra contenedores

Implantación de los contenedores en el 

terreno

Adecuación de las unidades residenciales

Actividades de ornato e instalación de 

mobiliario urbano del conjunto 

ACTIVIDAD
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

Tabla 5 Cronograma Técnico del Proyecto 
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3.4 Desarrollo comercial del proyecto 

 

El plan de desarrollo comercial del “Conjunto Universitario ECO-HOMES”, se 

estima en 4 meses, juntamente con el desarrollo técnico del proyecto. Se inicia con 

la realización de todas las actividades del estudio de mercado, tales como: 

investigación de mercados, identificación del problema, análisis del sector, entorno 

geográfico y demográfico del proyecto, estudio legal, análisis del mercado y la 

competencia y finaliza con el diseño y la implementación de las estrategias de 

mercadeo las cuales son: definición del área de mercado, estrategias de promoción e 

impulso y las estrategias de precio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Estudio de mercado 

Diseño e implementación de estrategias de 

mercadeo 

ACTIVIDAD
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

Tabla 6 Cronograma Comercial del Proyecto 



 

Capítulo 4 

4.  Análisis de Viabilidad técnica y financiera del 
Proyecto  

4.1  Análisis de viabilidad técnica del proyecto 

4.1.1 Tipo y uso de suelo  

 

De acuerdo con la información suministrada por el Departamento Administrativo 

de Planeación y la Dirección de Ordenamiento territorial de la alcaldía de Neiva y 

de conformidad con el Plano FU-19 “Usos del Suelo” y la Ficha Normativa A 10 – 

C4, se establece que el uso del suelo del predio seleccionado para realizar el proyecto 

“Conjunto Universitario Eco Homes” ubicado en la transversal 9aw N° 7w-142 en el 

barrio El Triángulo en la ciudad de Neiva, es de Uso Residencial.   

Además, teniendo en cuenta los datos de un estudio de suelos existente de la zona, 

el suelo presenta una buena capacidad portante, no presenta nivel freático, ni arcillas 

expansivas, ni limos y es un tipo de perfil de suelo clase C, que es un suelo rígido y 

apto para construir. 

Asimismo, por la topografía del terreno los movimientos de tierra son mínimos, lo 

que reduce el costo de la adecuación del terreno.  

4.1.2 Acceso a los servicios públicos   

El lote seleccionado para la construcción del proyecto cuenta con la disponibilidad 

técnica para la conexión y suministro de los servicios públicos de acueducto y 

alcantarillado a cargo de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P, el servicio 
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de energía a cargo de La Electrificadora del Huila S.A.- E.S.P. y el servicio de gas 

natural domiciliario a cargo de Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.  

4.1.3 Beneficios de la construcción con contenedores   

 

➢ Amigables con el medio ambiente, contribuyendo a la reducción de la emisión 

de C02, al reciclar el contenedor.  

➢ Estructura autoportante, que garantiza la resistencia sísmica, resistencia al 

fuego y a tornados. 

➢ Facilidad en el transporte, el ensamblaje y la construcción, lo que disminuye 

hasta en un 80% el tiempo de construcción y montaje en comparación con 

una obra convencional (Habitat Container, 2017). 

➢ Estilo único, moderno e innovador.  

➢ Versatilidad en el diseño de la construcción. 

➢ Los costos son entre 20% y 30% más económicos que los de la construcción 

tradicional, al permitir ahorro de materiales, reduciendo la mano de obra y 

el tiempo de instalación (Bautista, 2018). 

4.1.4 Propuesta de Urbanismo 

 

El conjunto universitario Eco-Homes estará ubicado en la Transversal 9aw No. 7w-

142 en el barrio El triángulo cerca de la Sede principal de la Universidad 

Surcolombiana, en un terreno de 1162 M2, donde se realizará la instalación de 20 

unidades residenciales. El conjunto contará con diferentes zonas, una de ellas son 

las peatonales para la disposición de todos los residentes y visitantes, para el uso y 

disfrute de ellos, además que son imprescindibles para el acceso a las unidades 

residenciales, utilizando el pavimento terrizo como material, siendo este de fácil 

instalación, resistente a la erosión y no contaminante; también se tendrá zonas 

verdes y jardines con el propósito de embellecer, tener un ambiente agradable a la 

vista de todos los residentes y generar un espacio fresco, además se ubicaran bancas 

en el jardín para proporcionar la comodidad, el descanso o compartir el tiempo con 

los visitantes.  



 

Se dispondrá de un lugar para la ubicación de las canecas de residuos, para poder 

disponer de todos los componente solidos e inorgánicos generados en el conjunto de 

una manera rápida, segura e higiénica.   

En un área de 320,87 M2 se utilizará pavimento flexible, que contiene una mezcla 

densa asfáltica tipo MDC II para el fácil acceso de los vehículos, donde podrán 

acceder a los parqueaderos, ya sea de los residentes o visitantes. 

Por último, para brindar la seguridad de los residentes se realizará un cerramiento 

del conjunto universitario en mampostería, en la entrada se encontrará la portería, 

además que se pondrán varías cámaras de seguridad dentro de todo el perímetro. 

 

4.1.5 Propuesta de Red de Acueducto  

 

Los parámetros de diseño del acueducto del proyecto se realizaron de acuerdo a lo 

establecido en los títulos A y B del Reglamento Técnico para el Sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico – RAS 2000. 

La presión mínima en la red requerida de 10 mca para el nivel de complejidad bajo 

será garantizada por Las Ceibas Empresas Públicas De Neiva E.S.P, entidad 

prestadora del servicio de acueducto, que para esta zona de la ciudad es de 49.21 

mca.  

El periodo de diseño del acueducto es de 25 años. Se estimó una población de 50 

habitantes incluidos la población flotante, el uso del agua es 100% residencial, el 

nivel de complejidad del sistema es bajo según el bajo número de habitantes en la 

zona del proyecto y su capacidad económica.  

 

PARÁMETROS  VALOR UNIDAD 

Estimación de la Población 50 habitantes 

Usos del agua Uso residencial - 

Periodo de diseño  25 años 

Nivel de complejidad Bajo - 

Capacidad económica de los usuarios Baja - 

Dotación neta mínima  100 L/hab*día 
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Dotación neta máxima  150 L/hab*día 

Variación a la dotación neta según el clima 

y el Nivel de Complejidad del Sistema 

(15%) 

15% % 

Dotación bruta 172.5 L/hab*día 

DEMANDA VALOR UNIDAD 

Caudal medio diario  0.100 L/seg 

Coeficiente de consumo máximo diario (k1) 1.30 - 

Caudal máximo diario (L/seg) 0.13 L/Seg 

Coeficiente de consumo máximo horario 

(k2) 1.60 
- 

Caudal máximo horario  0.21 L/Seg 

Demanda  0.21 L/Seg 

Tabla 7 Parámetros red de acueducto. 

Con base en los parámetros definidos, se obtienen los diámetros de la tubería de la 

red de acueducto; para la red principal del conjunto se utilizarán tubos PVC RDE 

21 de 2” de diámetro, para la tubería que va desde la red principal del conjunto 

hasta la acometida de cada contenedor se utilizarán tubos PVC RDE 13.5 de 1” de 

diámetro, para la acometida de cada aparta estudio se utilizarán tubos PVC RDE 

13.5 de 1/2" de diámetro y para la red interna de cada contenedor se utilizarán 

tubos PVC RDE 13.5 de 1/2" pulgada de diámetro.  

 

RED 
DIÁMETRO 

(Pulgadas) 
RDE 

Tubería principal conjunto  2 21 

Tubería distribución a acometidas  1 13.5 

Tuberías acometidas  1/2 13.5 

Tubería interna contenedor   1/2 13.5 

Tabla 8 Diámetro tuberías red acueducto. 



 

4.1.6  Propuesta de Red de alcantarillado 

Los parámetros de diseño del alcantarillado del proyecto se realizaron de acuerdo a 

lo establecido en los títulos A y D del Reglamento Técnico para el Sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico – RAS 2000. 

En este caso el área futura total del proyecto será igual al área inicial, ya que no 

habrá una extensión del conjunto, ni crecimiento de la población. 

 

PARÁMETROS VALOR UNIDAD 

Nivel de complejidad del sistema  Bajo - 

Periodo de diseño 25 años 

Dotación neta de agua potable  172.5 L/hab./d. 

Número de habitantes de la zona 50 habitantes 

Coeficiente de retorno de aguas servidas 

domésticas 
85% % 

Población de diseño 50 habitantes 

Área futura total del municipio 0.106 hectáreas 

Densidad de población  471.7 hab./ha 

Tabla 9 Parámetros red de alcantarillado 

Para el cálculo del caudal de diseño de aguas residuales se tendrá en cuenta 

únicamente el aporte de las aguas residuales domésticas, ya que el uso del agua es 

100% residencial. El caudal de diseño calculado es menor que el mínimo establecido 

en el RAS por lo que se adopta el caudal de diseño mínimo de 1.5 L/s.  

A continuación, se evidencia los cálculos obtenidos tanto del caudal de diseño como 

del diseño hidráulico de la red alcantarillado. 

 

 

Total

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

1-8 0.03110 0.0311 100% 472 15 0.0849 100% 0.085 0.005 2.4 0.0121 0.3 0.0093 0.2 0.0062 0.028 1.5

Adoptad

o
L/s L/s *ha L/s

L/s *h

a
L/s

Calculad

o

Áre a 

(%)
L/s *ha L/s F

Q máx. horario Infiltración
Cone xione s  

e rradas
Q dis e ño  (L/s )

Parcial 

(ha)

Total 

(ha)

Áre a 

(%)

De ns idad 

(hab./ha)

Población 

s e rvida 

(hab)

Aporte  

(L/s *ha)

Pozo

Áre a tributaria (ha) Domé s tico

Tabla 10 Diseño hidráulico red alcantarillado. 
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Con base en los parámetros definidos, el cálculo del caudal de diseño y el diseño 

hidráulico de la red, se obtienen la pendiente de la red y los diámetros de la tubería 

de la red de alcantarillado; la pendiente es del 1%, para la red principal del conjunto 

se utilizará tubería PVC de 8” de diámetro, para las acometidas se utilizará tubería 

PVC de 6" de diámetro y para la red interna de cada contenedor se utilizará tubería 

PVC de 4" de diámetro, tubería PVC de 3" de diámetro para los puntos sanitarios 

de la ducha y el sifón de la cocina y tubería PVC de 2" de diámetro para los puntos 

sanitarios de la cocina, el lavadero y el lavamanos.  

 

RED 
DIÁMETRO 

(Pulgadas) 

Tubería principal conjunto  8 

Tuberías acometidas 6 

Tubería interna contenedor  4 

Tabla 13 Diámetro tuberías red alcantarillado 

 

 

Caudal a 

tubo  

lle no  Qo

Ve locidad a 

tubo  lle no  Vo

 (m )   (") nom .(") int.(m ) (L/s ) (m/s )

1-8 42.38 1.50 0.5899009 0.073 2.88 8 0.182 16.99 0.653 0.46 0.011 0.025 1.5

V2/2g  

(m )

Radio  

hidráulico  R  

(m )

Es fue rzo  

co rtante  

me dio  ꞇ    

(N/m 2)

Diáme tro  

te ó rico  

tube ría                Long itud 

(m )

Q dis e ño  

(L/s )

S dis e ño  

(%)
Tramo

Diáme tro  nom inal 

tube ría Dc V      

(m/s )

Tabla 12 Diseño hidráulico red alcantarillado 

De A De A De A De A De A De A

1-8 428.80 428.65 427.30 427.05 427.12 426.87 427.16 426.91 427.17 426.92 1.50 1.60

Cota ras ante Cota clave Cota bate a

Tramo

Cota lám ina Cota e ne rg ía
Pro fundidad a 

co ta clave  

Tabla 11 Calculo de caudal de diseño 



 

Se realizarán cajillas de inspección para las acometidas con medidas de 0.40X0.40m, 

dos cajas de inspección con medidas de 0.60X0.60m para la red principal del 

conjunto y una caja de inspección con medidas de 0.80X0.80m sobre la red principal 

de alcantarillado del municipio. 

 

4.1.7 Conexión a Red Eléctrica  

 

El proyecto cuenta con un trasformador debajo de la línea de media tensión, se 

instala un poste pretensado refuerzo de 5/8 y concreto de 5000 psi de concreto de 

12mx510Kg y se realiza una derivación para dos circuitos; el circuito de viviendas y 

el circuito de iluminación. La red de iluminación es aérea con cable de red trenzada 

calibre 2X2+2 Awg que lleva un aislamiento que evita el corto circuito por contacto 

y la red subterránea de las acometidas irá con tubería PVC calibre 2” tipo pesada. 

Se realiza una derivación a cada una de las unidades de vivienda a través de cajas 

de inspección que llevan a cada uno de los equipos de medida independientemente 

de cada unidad de vivienda. 

Las lámparas que se proyectan para iluminación del alumbrado público van sobre 

poste, son lámparas tipo intemperie y tipo led de 100w.  

Cada caja de inspección en la parte superior de las tapas debe ir con una marquilla 

de riesgo eléctrico por parte de la Electrificadora del Huila con marcación de la 

dirección y nodos de la Electrificadora. Dentro de las cajas debe ir una malla auto 

soportante de los conductores, y la tubería tiene que ir cubierta con un producto 

expansivo Sika-1.  
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4.1.8 Conexión a Red de Gas 

La conexión y construcción de las instalaciones de la red de gas natural domiciliario 

estará a cargo de Alcanos de Colombia S.A. E.S.P entidad dedicada a distribuir y 

comercializar gas natural. Por lo que dentro del presupuesto se incluye este costo.  

 

4.1.9 Propuesta de conexión metálica  

 

Los contenedores de carga son especialmente utilizados para el transporte marítimo, 

de tal forma estos han sido diseñados de modo que al momento de su uso tengan 

mayor facilidad para su movimiento y traslado; dicho esto, mediante un estudio que 

parte del proceso constructivo se propone una estructura metálica que al ser 

diseñados para su movimiento deben ser unas conexiones que se puedan instalar y 

graduar de acuerdo al objetivo que se prefiera. 

Se realiza un diseño totalmente nuevo que pretende ser la unión entre el contenedor 

marítimo y la zapata, con el fin de que colaboren de una forma homogénea y las 

cargas que produce la estructura sean transmitidas de manera uniforme, causando 

el mínimo daño, deformación a la estructura y generando un mejor comportamiento 

ante acciones imprevistas como los asentamientos que se puedan presentar en el 

lugar. Esta conexión metálica estará ubicada sobre cada una de las zapatas que se 

encuentran en las esquinas y proximidades de cada uno de los containers de 40”. 

Consta de un perno principal donde tiene un sistema de graduación y va roscado 

junto con el perfil IPE 80; a esta se les aplica la fuerza de soporte transmitida por 

el contenedor. Por otro lado, los tornillos que cierran la platina inferior son los que 

brindan un mejor punto de agarre, generando la unión y continuidad de la estructura 

hacia la zapata. 

 



 

Teniendo en cuenta lo anterior, para el perno principal se optó por un tornillo 

comercial A307 de 1 pulgada con una resistencia nominal a tensión de 310 Mpa y 

Resistencia Nominal a Cortante de 188 Mpa. 

 

PERNO PRINCIPAL 

Tipo de perno Resistencia Nominal a 

Tensión (Mpa) 

Resistencia Nominal a 

Cortante (Mpa) 

A307 310 188 

DATOS DEL PERFIL 

Ø Perno (cm) Área (cm2) ɸt 

2,540 5,067 0,75 

Tabla 14: Especificaciones del perno principal 

A continuación, se demuestra en las siguientes tablas los parámetros establecidos 

por la NSR-10 y su respectiva comprobación de resistencia a cortante y a tensión 

para el perno principal: 

 

Resistencia de diseño a cortante por 

unidad de Área ɸRn (Mpa) 

Resistencia requerida a cortante por 

unidad de área fv (Mpa) 

512,00 282,00 

Comprobación de resistencia a cortante 

ɸRn (Mpa) ≥ Fv (Mpa) 

512,00 CUMPLE 282,00 

Tabla 15: Comprobación de resistencia requerida a Cortante 

 

Resistencia de diseño a Tensión ɸRn 

(N) 

Tensión aplicada en el perno Tr (N) 

117809,48 113457,54 

Comprobación de resistencia a Tensión 

ɸRn(N) ≥ Tr (N) 

117809,48 CUMPLE 113457.54 

Tabla 16: Comprobación de resistencia requerida a Tensión 
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Por consiguiente, mediante las siguientes tablas se indican las especificaciones 

técnicas para los pernos que irán ubicados en la platina, serán (4) pernos que poseen 

un diámetro de 5/8”, estos cuentan con una resistencia nominal a tensión de 310 

Mpa y Resistencia Nominal a Cortante de 188 Mpa. 

 

PERNOS DE LA PLATINA  

Tipo de perno Resistencia Nominal a 

Tensión (Mpa) 

Resistencia Nominal a 

Cortante (Mpa) 

A307 310 188 

DATOS DEL PERFIL 

Ø Perno (cm) Área (cm2) ɸt 

1,58 1,979 0,75 

Tabla 17 Especificaciones para los pernos de la platina 

 

A continuación, se demuestra en las siguientes tablas los parámetros establecidos 

por la NSR-10 y su respectiva comprobación de resistencia a cortante y a tensión 

para los pernos de la platina: 

 

Resistencia de diseño a cortante por 

unidad de Área ɸRn (Mpa) 

Resistencia requerida a cortante por 

unidad de área fv (Mpa) 

1327 1263 

Comprobación de resistencia a cortante 

ɸRn (Mpa) ≥ Fv (Mpa) 

1327 CUMPLE 1263 

Tabla 18 Comprobación de resistencia a cortante de los pernos en la platina 

 

Resistencia de diseño a Tensión ɸRn 

(N) 

Tensión aplicada en el perno Tr (N) 

46019 47325 



 

Comprobación de resistencia a Tensión 

ɸRn (N) ≥ Tr (N) 

46019 CUMPLE 47325 

Tabla 19 Comprobación de resistencia a Tensión de los pernos en la platina 

 

Adicionalmente, se diseña la platina base que contendrá los pernos anclados, esta 

contará con las siguientes dimensiones: 21 cm de largo, 13 cm de ancho y un espesor 

de 0,95 cm.  

 

PLATINA BASE 

Largo (cm) Ancho (cm) Área (cm2) 
 

21 13 273 

Tabla 20 Especificaciones para platina base 

 

En la siguiente tabla se realiza una comprobación de resistencia a compresión del 

concreto en contacto para la platina base: 

Resistencia a compresión del concreto en contacto 

ɸcPp (N) ≥ Pu (N) 

633496,5 CUMPLE 16640 

Tabla 21 Comprobación resistencia a compresión del concreto en contacto 

 

Espesor Requerido para la Placa Base 

tp (in) 3/8 

Tabla 22 Espesor requerido para la platina 

 

Los pernos de anclaje se usan para conectar elementos estructurales y no 

estructurales al concreto, en este caso los pernos que están ubicados en la platina 

base servirán de anclaje y con la zapata. A continuación, se expone la resistencia al 

arrancamiento del concreto y la resistencia nominal al desprendimiento que deben 

cumplir los parámetros establecidos para su optima ejecución: 
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ANCLAJE PARA PERNOS 

Resistencia al arrancamiento del 

concreto (KN) 

86,89 

ΦRn >= Tu 36% 

Tabla 23 Resistencia al arrancamiento para anclaje de pernos 

Resistencia nominal al Desprendimiento  

Resistencia a la extracción ΦNPn (N) 735000 

ΦNpn >= Tr 2,3% 

Tabla 24 Resistencia Nominal al Desprendimiento 

Finalmente, se obtiene la resistencia de los pernos de anclaje para cortante y la 

capacidad a cortante que se obtiene en la base: 

Resistencia de los pernos a Cortante   

Fu perno (Mpa) 482,6 

Fu Resistencia a cortante de un perno 

Vsa (N) 

57313,36 

Tabla 25 Resistencia de los pernos a Cortante 

Capacidad a Cortante en la Base    

Máxima capacidad a cortante en la 

base ΦVn (N) 

1041,48 

ΦVn ≥ Vu/2 7,20% 

Tabla 26 Comprobación capacidad a cortante en la base 

4.1.10  Presupuesto del Proyecto  

 

A continuación, se mostrarán los costos para la realización de los estudios, diseños 

y construcción del proyecto “Conjunto Universitario ECO HOMES”; incluyendo el 

costo de la compra del lote, la expedición de las respectivas licencias, la conexión a 

los servicios públicos, todas las actividades preliminares para la adecuación del 

terreno, implantación y transformación de los contenedores y urbanismo del 

conjunto:  



 

 

 ÍTEM  DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR TOTAL 

1 COMPRA DEL PREDIO

1.1 Costo del lote  m2 1,161.90  $     330,000.00  $      383,427,000.00 

 $      383,427,000.00 

2 ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO

2.1 Estudio de suelos Gl 1.00  $  3,800,000.00  $          3,800,000.00 

2.2 Estudio y diseño urbanístco Gl 1.00  $  8,200,000.00  $          8,200,000.00 

2.3

Diseño arquitectonico de las unidades 

residenciales
Gl 1.00  $  1,500,000.00  $          1,500,000.00 

2.4

Estudio y diseño de redes hidráulicas de 

acueducto y alcantarillado sanitario
Gl 1.00  $  3,500,000.00  $          3,500,000.00 

2.5

Estudio y diseño instalaciones electricas del 

proyecto
Gl 1.00  $  3,000,000.00  $          3,000,000.00 

2.6 Estudio y diseño instalaciones gas natural Gl 1.00  $  2,100,000.00  $          2,100,000.00 

 $        22,100,000.00 

3 LICENCIAS

3.1 Licencia de construcción Gl 1.00  $  7,950,000.00  $          7,950,000.00 

3.2 Licencia ambiental Gl 1.00  $  3,500,000.00  $          3,500,000.00 

 $        11,450,000.00 

4 CONEXIONES SERVICIOS PUBLICOS

4.1

Inspección RETIE, legalización y conexión del 

servicio público domiciliario de la Electrificadora 

del Huila S.A. E.S.P.  (Acometida en baja 

tensión a Red Electrohuila e instalación del 

medidor)

Gl 1.00  $  3,144,000.00  $          3,144,000.00 

4.2

Aprobación de la conexión a los servicios de 

acueducto y alcantarillado. Las Ceibas - 

Empresas Publicas de Neiva E.S.P.

Gl 1.00  $  2,092,000.00  $          2,092,000.00 

4.3
Conexión servicio de gas natural domiciliario. 

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. 
Gl 1.00  $ 12,211,340.00  $        12,211,340.00 

 $        17,447,340.00 

5 PRELIMINARES

5.1 Descapote. Incluye retiro y disposición.  m2 232.00  $       11,675.00  $          2,708,600.00 

5.2
Localización y replanteo con equipo de 

topografía
m2 1,161.90  $         1,750.00  $          2,033,325.00 

5.3 Construccion de cerramiento m 141.38  $       11,854.00  $          1,675,919.00 

5.4
Excavacion mecanica en material comun incluye

retiro material y disposición de escombros
m3 169.12  $       13,639.00  $          2,306,628.00 

5.5
Relleno con recebo clasificado y compactado

manualmente
m3 85.97  $       24,787.00  $          2,130,938.00 

 $        10,855,410.00 

6 CIMIENTOS  

6.1
Zapata en concreto 3000 PSI (0.40 X 0.40 X

0.40) m
m3 5.12  $     442,107.00  $          2,263,588.00 

6.2
Zapata en concreto 3000 PSI (0.30 X 0.30 X

0.40) m
m3 2.16  $     412,107.00  $            890,151.00 

6.3
Zapata en concreto 3000 PSI (0.60 X 0.60 X

0.60) m
m3 0.86  $     452,107.00  $            390,620.00 

6.4
Excavacion manual en material comun incluye

retiro
m3 8.30  $       28,248.00  $            234,458.00 

 $          3,778,817.00 

7 ACERO  

7.1
Suministro y figurado de acero de refuerzo

Fy=60.000 psi
kg 302.46  $         3,331.00  $          1,007,494.00 

 $          1,007,494.00 

 SUB-TOTAL CAPITULO 

 SUB-TOTAL CAPITULO 

 SUB-TOTAL CAPITULO 

 SUB-TOTAL CAPITULO 

 SUB-TOTAL CAPITULO 

 SUB-TOTAL CAPITULO 

 SUB-TOTAL CAPITULO 



Plan de negocios para la Viabilidad y Factibilidad Técnica y Financiera de la 

Construcción Del Proyecto “Conjunto Universitario Eco-Homes” 

74 

     

 

8 INSTALACIONES SANITARIAS

8.1
Suministro e instalación de punto sanitario PVC

2". Incluye accesorios de la red
Und 61.00  $       17,560.00  $          1,071,160.00 

8.2
Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC

2". Incluye accesorios de la red
m 36.60  $       12,252.00  $            448,423.00 

8.3
Suministro e instalación de punto sanitario PVC

3" . Incluye accesorios de la red
Und 40.00  $       23,134.00  $            925,360.00 

8.4
Suministro e instalación de tubería sanitaria

PVC 3" . Incluye accesorios de la red
m 17.00  $       21,091.00  $            358,547.00 

8.5
Suministro e instalación de punto sanitario PVC

4". Incluye accesorios de la red
Und 21.00  $       36,400.00  $            764,400.00 

8.6
Suministro e instalación de tubería sanitaria

PVC 4". Incluye accesorios de la red
m 105.20  $       17,300.00  $          1,819,960.00 

8.7
Suministro e instalación de tubería sanitaria

PVC 6". Incluye accesorios de la red
m 40.40  $       27,195.00  $          1,098,678.00 

8.8
Suministro e instalación de tubería sanitaria

PVC 8". Incluye accesorios de la red
m 48.89  $       37,353.00  $          1,826,188.00 

8.9

Construcción caja de inspección de (0,60 X

0,60)m en concreto simple de 2.500 PSI,

e=0,08m. Incluye cañuela y tapa reforzada

Und 3.00  $     240,275.00  $            720,825.00 

8.10

Construcción caja de inspección de (0,40 X

0,40)m en concreto simple de 2.500 PSI,

e=0,08m. Incluye cañuela y tapa reforzada

Und 6.00  $     160,404.00  $            962,424.00 

8.11 Suministro e instalacion de sifon sanitario de 3" Und 41.00  $         8,999.00  $            368,959.00 

 $        10,364,924.00 

9 MAMPOSTERIA

9.1
Suministro e instalación de bloque en arcilla #5,

rayado (Ver planos)
m2 40.00  $       40,908.00  $          1,636,320.00 

9.2
Suministro e instalación de tolete a la vista

(Cerramiento)
m2 60.41  $       44,000.00  $          2,657,864.00 

 $          4,294,184.00 

10 PAÑETE  

10.1

Pañete muros 1:4 hasta viga de coronamiento,

(area de pared administracion, baño, fachada y

laterales de esquineras en proporcion) Incluye

filos, carteras y dilataciones. 

m2 80.00  $       15,479.00  $          1,238,320.00 

 $          1,238,320.00 
11 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

11.1

Viga de confinamiento sobre muro en concreto

reforzado de 3.000 PSI (0,12 X 0,20)m. No

Incluye acero en 3/8" con flejes de 1/4" 

m3 0.38  $     724,584.00  $            275,342.00 

11.2
Columna de confinamiento en concreto

reforzado de 3.000 PSI  (0,12 X 0,20)m. 
m3 0.24  $     485,566.00  $            116,536.00 

11.3
Placa de piso en concreto de 3000 PSI

(terminado liso en llana), e = 0.1 m.
m2 12.00  $       27,000.00  $            324,000.00 

11.4
Viga de cimentacion para el cerramiento en

concreto reforzado de 3000 PSI (0,20x0,20)
m3 4.20  $     478,408.00  $          2,009,314.00 

11.5
Cunetas en concreto de 3000 PSI perimetral a

residencias
m 94.62  $       50,393.00  $          4,768,186.00 

 $          7,493,378.00 

12 INSTALACIONES HIDRÁULICAS

12.1
Suministro e instalación de punto de agua en

PVC 1/2". Incluye accesorio.
Und 102.00  $       23,792.00  $          2,426,784.00 

12.2
Suministro e instalación de red de agua en PVC

de 1/2". Incluye accesorios. 
m 165.65  $         9,785.00  $          1,620,885.00 

12.3

Suministro e instalación de medidor de agua en

PVC de 1/2", Incluye: caja, tapa, accesorios,

llave de paso, cheque de cortina. 

Und 21.00  $     208,788.00  $          4,384,548.00 

12.4
Tanque plastico de reserva de 250Lts. Incluye

flotador 
Und 21.00  $     159,900.00  $          3,357,900.00 

12.5
Suministro e instalación de red de agua en PVC

de 1". Incluye accesorios. 
m 56.53  $       13,431.00  $            759,254.00 

12.6
Suministro e instalación de red de agua en PVC

de 2". Incluye accesorios. 
m 47.84  $       21,186.00  $          1,013,538.00 

 $        13,562,909.00 

 SUB-TOTAL CAPITULO 

 SUB-TOTAL CAPITULO 

 SUB-TOTAL CAPITULO 

 SUB-TOTAL CAPITULO 

 SUB-TOTAL CAPITULO 



 

 

19 MOBILIARIO RESIDENCIAL  

19.1
Contenedor seco 40'(Compra, transporte y

disposición en el sitio)
Und 10.00  $  3,400,000.00  $        34,000,000.00 

19.2 Base cama y colchón 0.9x1.9 m Und 20.00  $     489,800.00  $          9,796,000.00 

19.3 Closet Und 20.00  $     150,000.00  $          3,000,000.00 

19.4 Mesa y sillas para sala Und 20.00  $     185,000.00  $          3,700,000.00 

19.5 Aire acondicionado Minisplit 9000BTU 115V Und 20.00  $     722,000.00  $        14,440,000.00 

19.6
Cocina integral prefabricada con estufa

(instalación incluida)
Und 20.00  $  1,249,000.00  $        24,980,000.00 

19.7 Nevera minibar Und 20.00  $     450,000.00  $          9,000,000.00 

 $        98,916,000.00 

20 ESTRUCTURA METALICA

20.1

Suministro e instalacion de puerta principal

metalica de (0,8 X 2,0) m., calibre 20,

anticorrosivo terminado final, incluye marco

metalico, bisagras, cerradura. 

Und 21.00  $     252,300.00  $          5,298,300.00 

20.2

Suministro e instalacion de puerta plegable para

baño de (0,7 X 2,0) m, Incluye marco y

accesorio

Und 21.00  $       82,000.00  $          1,722,000.00 

20.3

Suministro e instalacion de ventana en fachada

tipo 1 de (1,5 X 1,3) m., anticorrosivo terminado

final, con marco y vidrio de 3mm. 

Und 21.00  $     253,500.00  $          5,323,500.00 

20.4

Suministro e instalacion de ventana en fachada

tipo 2 de (0,8 X 0,3) m., anticorrosivo terminado

final, con marco y vidrio de 3mm. 

Und 20.00  $     166,400.00  $          3,328,000.00 

20.5

Suministro e instalacion de ventana para baño ,

de (0,7 X 0,2)m, anticorrosivo terminado final,

con marco y vidrio de 3mm. 

Und 21.00  $       90,000.00  $          1,890,000.00 

20.6

Suministro e instalacion de escaleras metalicas

para entradas principales, incluye uniones

soldadas en obra y elementos auxiliares de

montaje

Und 20.00  $     197,300.00  $          3,946,000.00 

20.7

Cerramiento en malla eslabonada Cal. 10 de

5x5cm, parales laterales en tubo de 3" cal

5,5mm, paral superior en tubo AN de 1 1/2",

Bastidores y refuerzos en angulo de 1/4"x3/16",

pisa malla en platina de 1"x1/8" y acabado en

pintura a base de aceite.

m2 125.00  $       92,000.00  $        11,500,000.00 

20.8

Portones de entrada en malla eslabonada Cal.

10 de 5x5cm, parales en tubo de 3" cal 5,5mm,

Bastidores y refuerzos en angulo de 1/4"x3/16",

pisa malla en platina de 1"x1/8" y acabado en

pintura a base de aceite.

m2 12.30  $     126,200.00  $          1,552,260.00 

20.9

Portón de entrada peatonal en malla eslabonada 

Cal. 10 de 5x5cm, parales en tubo de 3" cal

5,5mm, Bastidores y refuerzos en angulo de

1/4"x3/16", pisa malla en platina de 1"x1/8" y

acabado en pintura a base de aceite.

m2 3.15  $       97,600.00  $            307,440.00 

 $        34,867,500.00 
21 ACABADOS 

21.1 Estuco pared (Administracion) m2 32.00  $       12,870.00  $            411,840.00 

21.2 Pintura dos manos en paredes (Administracion) m2 32.00  $       11,231.00  $            359,392.00 

21.3

Suministro e instalacion de aislante termico

frescasa ECO para paredes containers (7,62 x

0,61)m e= 6,4 cm incluye todo lo necesario

para su ejecucion

m2 540.60  $       35,800.00  $        19,353,480.00 

21.4

Suministro e Instalación de muro liviano en

Superboard para paredes de containers- una

cara e= 6 mm(Incluye perfiles en acero

galvanizado, encintado, masillado, acabado en

pintura tipo 1)

m2 540.60  $       39,600.00  $        21,407,760.00 

 $        41,532,472.00 

 SUB-TOTAL CAPITULO 

 SUB-TOTAL CAPITULO 

 SUB-TOTAL CAPITULO 
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El costo total del proyecto, incluyendo los costos directos e indirectos de la obra es 

de $935.302.242. 

22 APARATOS SANITARIOS

22.1
Suministro e instalación de lavamanos. Incluye

grifería y accesorios. (Incluye espejo)
Und 21.00  $     112,791.00  $          2,368,611.00 

22.2
Suministro e instalación de sanitario. Incluye

accesorios 
Und 21.00  $     190,562.00  $          4,001,802.00 

22.3
Suministro e instalación de ducha sencilla.

Incluye accesorios 
Und 20.00  $       74,463.00  $          1,489,260.00 

22.4
Suministro e instalación de lavaplatos. Incluye

grifería  y accesorios
Und 20.00  $       98,900.00  $          1,978,000.00 

22.5

Suministro e instalación de lavadero

prefabricado (0,5 x 0,5) m. Incluye llave terminal

, desague y sifon

Und 20.00  $     120,300.00  $          2,406,000.00 

 $        12,243,673.00 

23 PAVIMENTO 

23.1

Suministro e instalacion de pavimento flexible,

contiene mezcla asfaltica tipo MDC II

compactada con cilindro vibrocompactador (e= 7

cm)

m2 285.60  $       67,357.00  $        19,237,159.00 

23.2

Suministro e instalacion de pavimento terrizo

para paso peatonal de 10 cm de espesor,

realizado con arena caliza, extendida y

rasanteada con motoniveladora

m2 201.55  $         7,544.00  $          1,520,493.00 

 $        20,757,652.00 

24 ORNATO  

24.1 Zonas verdes Tepe de grama m2 116.63  $       20,835.00  $          2,429,944.00 

24.2
Suministro e instalacion de arboles - Arce

Americano
Und 6.00  $       60,500.00  $            363,000.00 

24.3

Suministro y siembra de Jardines tipo A

(Durantas), incluye material vegetal, tierra negra

y transporte.C/ML.

Und 100.00  $         7,086.00  $            708,600.00 

 $          3,501,544.00 

25 MOBILIARIO URBANO  

25.1 Suministro e instalación canecas para residuos Und 1.00  $     144,000.00  $            144,000.00 

25.2 Banca jardín exteriores Und 4.00  $     200,000.00  $            800,000.00 

25.3 Suministro e instalación camaras de seguridad Und 5.00  $       70,000.00  $            350,000.00 

25.4 Televisor 32 pulgadas Und 1.00  $     699,900.00  $            699,900.00 

 $          1,993,900.00 

26 VARIOS  

26.1
Aseo general final, incluye retiro de escombros,

y disposicón de residuos.
m2 150.00  $         2,858.00  $            428,700.00 

 $            428,700.00 

 $      785,968,270.00 

% 13.00%  $      102,175,875.00 

% 5.00%  $        39,298,414.00 

% 1.00%  $          7,859,683.00 

% 19.00%  $      149,333,972.00 

 $      935,302,242.00 

COSTOS INDIRECTOS DE OBRA

COSTO TOTAL OBRA 

COSTOS DIRECTOS OBRA 

 SUB-TOTAL CAPITULO 

 SUB-TOTAL CAPITULO 

 SUB-TOTAL CAPITULO 

 SUB-TOTAL CAPITULO 

 SUB-TOTAL CAPITULO 

ADMINISTRACION

UTILIDAD

IMPREVISTOS



 

 

4.2 Análisis de Factibilidad financiera  

 

Para el análisis financiero se establecen las variables que influyen en el proyecto las 

cuales son; la producción o cantidad de unidades residenciales en arriendo, los 

ingresos del proyecto que son la suma del precio de arrendamiento mensual de cada 

unidad residencial, los egresos del proyecto equivalentes a los costos de 

mantenimiento anuales, que incluyen, la administración del conjunto, el 

mantenimiento de las unidades residenciales, el personal de seguridad, el personal 

de limpieza de zonas verdes y zonas comunes y la última variable, el total de la 

inversión para realización del proyecto.  

A continuación, se muestran las variables mencionadas anteriormente: 

 

Producción (Unidades residenciales) 20 

Precio Arrendamiento (Incluida la 

administración) 
 $            550,000  

Costos Mantenimiento  $         28,800,000  

Inversión  $        935,302,242  

Tabla 27 Variables Proyecto de Inversión “Conjunto Universitario Eco Homes" 

 

Para realizar el análisis financiero se tiene un esquema de ingresos establecido que 

será la totalidad de los arriendos de las 20 unidades residenciales con contratos de 

alquiler de seis meses cada uno, con el fin de garantizar su ocupación por la totalidad 

de los dos semestres del año, independientemente de los recesos que se presenten a 

nivel académico en la universidad. El valor del arrendamiento es de $400.000 y el 

valor de la administración es de $150.000, para un valor total de $550.000 mensuales 

por unidad residencial. 
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4.2.1 Flujo de Caja 

 

Para el análisis del incremento del precio del arriendo de cada unidad residencial en 

los años siguientes al inicio del proyecto, se tomó como base el promedio del índice 

de precios al consumidor - IPC de los últimos 5 años. 

El flujo de caja muestra que desde el primer año el proyecto es sostenible y se 

empieza a generar una recuperación de la inversión de $103.200.000. Cada año 

siguiente aumenta la recuperación de la inversión de acuerdo con el incremento de 

arrendamiento de cada unidad residencial. Para el año número 8 con una suma del 

flujo neto de efectivo de $947.633.145, se alcanza la totalidad de la recuperación de 

la inversión, como se muestra a continuación: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

INGRESOS 132,000,000$     136,620,000$     141,401,700$      146,350,760$     151,473,036$     156,774,592$      162,261,703$      167,940,863$        173,818,793$  

COSTOS 28,800,000$       29,376,000$       29,963,520$        30,562,790.40$  31,174,046$       31,797,527.13$   32,433,478$        33,082,147.23$     33,743,790$    

INVERSION (935,302,242)$     

FEN (935,302,242)$     103,200,000$     107,244,000$     111,438,180$      115,787,969$     120,298,990$     124,977,065$      129,828,225$      134,858,715$        140,075,003$  

FLUJO DE CAJA 

Tabla 28 Flujo de Caja 
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4.2.2 Análisis de Sensibilidad  

 

Uno de los objetivos del proyecto “Conjunto universitario Eco-Homes” es maximizar 

los ingresos a largo plazo, lo que permitirá un crecimiento en la cuota de mercado, 

buscando satisfacer los objetivos de la organización, inversionistas y de los 

consumidores, sin dejar a un lado políticas ambientales y de responsabilidad social. 

Para evaluar si el proyecto es factible financieramente a largo plazo se realiza un 

análisis de sensibilidad con tabla de datos de las variables de producción y precio en 

el proyecto de inversión “Conjunto Universitario Eco Homes” evaluado por un valor 

presente neto que permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico 

financiero: maximizar la inversión.  

Como se puede observar en el análisis de sensibilidad del proyecto es factible 

partiendo de un valor presente neto, los valores en positivo significan que es viable 

hacer el proyecto con una determinada cantidad de productos a vender con un precio 

establecido y los valores sombreados significan que no es viable dicho proyecto con 

esas variables de precio y cantidad, por lo que el proyecto es factible financieramente 

estableciendo una producción de 20 unidades y un precio de arrendamiento de 

$550.000 por unidad residencial.  

Con respecto a los indicadores financieros del proyecto, la tasa de interés o 

rentabilidad del proyecto es del 7%, según la Tasa Interna de Retorno – TIR y el 

valor positivo de $324,928,115.11 del Valor Presente Neto – VPN, significa que el 

proyecto tendrá un incremento equivalente a este monto.  

A continuación, se muestra la tabla de datos del análisis de sensibilidad, el Valor 

Presente Neto – VPN Y la Tasa Interna de Retorno - TIR, indicadores financieros 

del proyecto: 

 

 

 



 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

TIR 7% 

VPN  $      324,928,115.11  

Tabla 30 Indicadores financieros 

DECISIÓN ACEPTAR

324,928,115$       15 16 17 18 19 20 21 22

525,000$              287,982,302$     294,189,199$     300,396,095$      306,602,992$     312,809,889$     319,016,785$      325,223,682$      331,430,578$        

530,000$              288,869,002$     295,135,012$     301,401,022$      307,667,031$     313,933,041$     320,199,051$      326,465,061$      332,731,071$        

535,000$              289,755,701$     296,080,824$     302,405,948$      308,731,071$     315,056,194$     321,381,317$      327,706,440$      334,031,563$        

540,000$              290,642,401$     297,026,637$     303,410,874$      309,795,110$     316,179,347$     322,563,583$      328,947,820$      335,332,056$        

545,000$              291,529,100$     297,972,450$     304,415,800$      310,859,150$     317,302,499$     323,745,849$      330,189,199$      336,632,549$        

550,000$              292,415,800$     298,918,263$     305,420,726$      311,923,189$     318,425,652$     324,928,115$      331,430,578$      337,933,041$        

560,000$              294,189,199$     300,809,889$     307,430,578$      314,051,268$     320,671,957$     327,292,647$      333,913,337$      340,534,026$        

570,000$              295,962,598$     302,701,514$     309,440,430$      316,179,347$     322,918,263$     329,657,179$      336,396,095$      343,135,012$        

580,000$              297,735,997$     304,593,140$     311,450,283$      318,307,425$     325,164,568$     332,021,711$      338,878,854$      345,735,997$        

590,000$              299,509,396$     306,484,765$     313,460,135$      320,435,504$     327,410,874$     334,386,243$      341,361,613$      348,336,982$        

600,000$              301,282,795$     308,376,391$     315,469,987$      322,563,583$     329,657,179$     336,750,775$      343,844,371$      350,937,967$        

PRECIOS

PRODUCCION

ANALISIS DE SENSIBILIDAD TABLA DE DATOS

Tabla 29 Análisis de sensibilidad 



 

 

Capítulo 5 

5.  Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

 

Teniendo en cuenta el análisis realizado a la información suministrada por el 

departamento de planeación de la Universidad Surcolombiana en el año 2020 la cifra 

total de estudiantes en la Sede Neiva fue de 8.232 estudiantes de los cuales 6261 

pertenecen a la ciudad de Neiva y 2671 son estudiantes provenientes de los 37 

municipios del Huila y de otras regiones del país, lo anterior demuestra que existe 

un amplio mercado potencial para este plan de negocios, además, actualmente el 

alma mater no cuenta con una misión social en servicios de asesoría en temas de 

vivienda o residencias universitarias para este tipo de población, es decir, es posible 

que los competidores en este mercado operen de manera informal. Por otro lado, al 

realizar un análisis de mercado usando las encuestas como herramienta de medición 

demuestra un 94% de aceptación e interés por parte de la población estudiantil. 

Además, de acuerdo a los resultados obtenidos se observó que un estudiante paga 

en promedio entre $300.000 y $500.000 por una vivienda con servicios públicos 

básicos, sin amoblar. De tal manera, se estima que el valor de arrendamiento de las 

residencias universitarias en el conjunto residencial Eco-Homes es de $550.000 

incluido el servicio de administración. 
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Según el presupuesto de construcción del proyecto “Conjunto Universitario ECO 

HOMES”; se estima que el costo total del proyecto es de $935.302.242 incluyendo la 

conexión a los servicios públicos, todas las actividades preliminares para la 

adecuación del terreno, implantación y transformación de los contenedores y 

urbanismo del conjunto. Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que el plan de 

negocios es rentable pues con su ejecución se obtienen utilidades luego de culminar 

en su totalidad con los gastos del proyecto, estos se ven reflejados en el año octavo 

de operación, además de obtener utilidades por el resto de vita útil del proyecto, 

además, se obtiene una tasa interna de retorno del 7% y un valor presente neto de 

$ 324.928.115, con un porcentaje de ocupación de las residencias del 100%. Por 

consiguiente, se concluye que este plan de negocios es viable y factible pues existe 

una demanda potencial que además se incrementa anualmente. 

 

Desde la perspectiva social, este tipo de construcción rompe con todos los esquemas 

tradicionales y permite reconocer nuevas tendencias arquitectónicas que son 

visualmente atractivas, ya que es un proyecto innovador, adicionalmente, el impacto 

ambiental es significativo ya que es más eficiente la reutilización de los contenedores 

marítimos, que su fundición, por lo que al reciclarlos genera una amplia autonomía 

y limpieza que puede ser utilizado en cualquier tipo de comercio. En la vía financiera, 

el proyecto generara ingresos para todo el personal involucrado, a su vez, aportara 

ingresos a nivel tributario para la nación por el pago de impuestos y utilidades netas 

para los inversionistas por su participación. 

 

 





 

A. Anexo: Manual de Convivencia Conjunto 
Residencial Eco-Homes 

Con el fin de crear una cultura de buena convivencia que sea armoniosa, justa, 

tolerante, y responsable es necesario determinar normas fundamentadas en el respeto 

y el bien común, orientadas a expresar un compromiso de corresponsabilidad, 

participación e integración. La base de la convivencia está relacionada con el respeto 

hacia los demás, el reconocimiento de sus espacios y sus valores, en aceptar la 

diversidad y la pluralidad en la forma de asumir y vivir la vida cotidiana, razón por 

la cual el propósito del manual de convivencia del CONJUNTO UNIVERSITARIO 

ECO-HOMES, es el de señalar las proposiciones que socialmente se tiene como 

necesarias para procurar esta realización armónica y solidaria de los individuos 

integrantes de la comunidad, en su desarrollo físico, espiritual, cultural, lúdico, social 

e intelectual, mediante el ejercicio y el respeto mutuo de los derechos fundamentales.  

 

Capítulo I 

Derechos y Deberes de los residentes 

Artículo 1. De los derechos: 

Son derechos de los arrendatarios del Conjunto los que se enuncian a continuación: 

1. Disfrutar de los servicios de todas las áreas y bienes comunes (zonas verdes, 

jardines, pasillos, senderos) según su naturaleza y destino ordinario y sin 

perjuicio del uso legítimo de los demás residentes. 

2. Vivir en un ambiente saludable, amable, limpio y cómodo. 

3. Formular quejas y reclamos respetuosos ante la administración, relativos al 

funcionamiento de los servicios comunitarios, al desempeño y trato de los 

empleados contratados por la Administración, a las actuaciones y 

comportamientos de los residentes y obtener pronta solución a los mismos. 
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4. No ser molestados o recibir agresiones físicas o verbales ofensas o cualquier 

otra actitud que pueda atentar contra su integridad personal o la de su 

familia. 

Artículo 2. De los deberes: 

Son deberes de los arrendatarios del Conjunto los siguientes: 

1. Respetar el derecho de los demás a disfrutar el lugar de su domicilio. 

2. Permitir la entrada a la unidad de su propiedad, al Administrador encargado 

de proyectar, inspeccionar o realizar trabajos en beneficio del conjunto. 

3. Mantener el sitio de vivienda en condiciones de seguridad y salubridad. 

4. Adoptar y mantener actitudes de respeto hacia los vecinos, funcionarios de 

la Administración y empleados del conjunto. No agredir física o verbalmente 

a ningún vecino. 

5. Respetar el derecho a la intimidad personal y familiar. 

6. En caso de accidente, agresión, incendio, catástrofe, atentado o cualquier otra 

situación que ponga en riesgo la integridad de las personas, avisar a las líneas 

de emergencia y prestar auxilio si está en condiciones. 

7. Velar por el buen funcionamiento de aparatos eléctricos y de gas e 

instalaciones de su unidad privada. 

8. Depositar las basuras en el sitio establecido en bolsas debidamente selladas 

para evitar insectos y malos olores aplicando las normas de reciclaje y 

dejándose debidamente cerrada la puerta del shut. 

 

Capitulo II 

Visitantes y Personal Domestico 

 

Artículo 3. De los visitantes, domiciliarios, contratistas y técnicos de servicios 

públicos: 

En relación con los visitantes al conjunto deberá seguir las siguientes normas. 
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1. Para permitir el acceso a visitantes, el guarda asignado para la recepción 

debe anunciarlo y sólo podrá ingresar cuando sea autorizado por el 

residente. 

2. Cuando se requiera de personal contratista o técnico para alguna 

reparación, mantenimiento o instalación en su unidad residencial, el 

residente deberá autorizar su ingreso por escrito. 

3. Todo personal de servicios públicos domiciliarios deberá identificarse 

plenamente con el personal de seguridad. 

4. Para el ingreso de vehículos de visitantes al parqueadero, el visitante debe 

primero anunciarse en la recepción.  

5. El residente dispone de absoluta libertad para la entrada y salida de su 

residencia durante las 24 horas del día. 

 

Capitulo III 

Áreas y bienes comunes 

Artículo 4. De las áreas y bienes comunes: 

1. Prohibido usar las circulaciones peatonales para el estacionamiento de 

motos o bicicletas. 

2. Prohibido arrojar basuras o desperdicios u otros elementos en las áreas 

comunes, a otros bienes de propiedad privada o las vías públicas. 

3. Prohibido obstruir u obstaculizar el acceso a las zonas comunes, de 

circulación peatonal o vehicular, las entradas de las residencias o los accesos 

al conjunto, andenes y demás áreas de circulación. 

4. Prohibido realizar cualquier acto u obra que altere o deforme la fisonomía 

del conjunto. Modificar la fachada del conjunto, el número o tipo de 

ventanas o puertas, aumentar o disminuir el número de vidrios o modificar 

su color o material. 

5. Garantizar que los visitantes de sus unidades privadas no alteren ni 

destruyan los bienes de uso común que hacen parte del Conjunto. 
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Capítulo IV 

Uso de las unidades residenciales  

 

Artículo 5. De las unidades privadas: 

 

Son inmuebles funcionalmente independientes, de propiedad y aprovechamiento 

exclusivo para integrantes del conjunto con salida a la vía pública directamente. 

 

Artículo 6. Uso en unidades privadas: 

 

1. El residente dispone de absoluta libertad para la entrada y salida de la 

Residencia durante las 24 horas del día. 

2. Prohibido Instalar maquinarias y equipos que puedan causar daños en las 

instalaciones generales del conjunto y que causen ruidos o molestias a los 

demás residentes. 

3. Prohibido arrojar telas, materiales duros o insolubles, arenas, tierra y en 

general todo elemento que pueda obstruir cañerías de lavamanos y sanitarios. 

En el evento en que se ocasione algún daño por violación a esta norma, el 

infractor responderá de todo perjuicio y correrán por su cuenta los gastos que 

demande las reparaciones. 

4. Prohibido perturbar la tranquilidad de los ocupantes con ruidos altos o 

bulliciosos. El volumen de los equipos de sonido, televisores, grabadoras etc. 

Deberán conservar los decibeles establecidos por el Departamento 

Administrativo del Medio Ambiente DAMA, o quién haga sus veces. 

5. El derecho a la unidad residencial es únicamente personal e intransferible.  

 

 

 

 



 

B. Anexo: Encuesta a Estudiantes 

Objetivo 

Estimar si se presenta la demanda suficiente para la construcción del proyecto 

“Conjunto Universitario Eco-Homes”, así como reconocer las preferencias de los 

estudiantes provenientes de otros municipios y regiones del país al momento de elegir 

una residencia.  

 

1. ¿Proviene de un municipio o región apartado de la ciudad de Neiva? 

     Sí ____     No ____ 

2. ¿En qué conjunto o barrio reside? 

     _________________________________ 

3. ¿Gasta dinero para transportarse del lugar donde vive hasta la universidad? 

     Sí ____     No ____  

    Si su respuesta es “Si” cuánto dinero gasta mensualmente 

    _________________________________  

4. ¿Cuánto tiempo necesita para llegar a la universidad? 

      _________________________________ 

5. ¿Actualmente cuánto es el costo mensual del arriendo en su residencia? 

a. $300.000 - $350.000 

b. $351.000 - $400.000 

c. $401.000 - $450.000 

d. $451.000 - $550.000 
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e. $551.000 - $750.000 

 

6. ¿Qué servicios incluye el arriendo mensual de la residencia donde vive? 

 

a. Conexión a internet 

b. Residencia amoblada 

c. Aire acondicionado 

d. Ninguna de las anteriores 

 

7. ¿Con quién prefiere vivir? 

 

a. Solo 

b. En una casa con otros estudiantes universitarios 

c. En una casa de familia  

 

8. ¿Qué es lo más importante para usted al momento de elegir una residencia 

universitaria? 

 

a. Espacio de la residencia 

b. Seguridad  

c. Privacidad e independencia 

d. Valor del arriendo 

e. Cercanía a la universidad 
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9. ¿Viviría en un espacio como este? 

     Sí ____     No ____ 
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C. Anexo: Análisis de la información 

arrojada por la encuesta 

Total, de participantes en la encuesta: 160 estudiantes de la Universidad 

Surcolombiana Sede Neiva, provenientes de otros municipios del Departamento del 

Huila y otras regiones del país.  

Método: Muestreo aleatorio simple 

Cobertura geográfica de la encuesta: Huila, Caquetá, Tolima.  
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Opciones de respuesta: 

a. $300.000 - $350.000 

b. $351.000 - $400.000 

c. $401.000 - $450.000 

d. $451.000 - $550.000 

e. $551.000 - $750.000 

 

En el gráfico anterior se observa que la mayoría de estudiantes, con un 26% pagan 

un arriendo mensual por una residencia entre $300.000 y $350.000, que no ofrece 

más que el servicio de internet. El 18% de los estudiantes pagan un arriendo con un 

valor entre un rango de $451.000 y $550.000, rango en el que se encuentra el valor 

de arrendamiento de las unidades residenciales del proyecto. Por otro lado, con el 

16% de los estudiantes, se observa que el valor que menos pagan de arrendamiento 

es entre 551.000 y $750.000 ya que son estudiantes que viven en conjunto cerrados 

de mayor estrato y que cuentan con más servicios incluidos. 
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Opciones de respuesta: 

a. Conexión a internet 

b. Residencia amoblada 

c. Aire acondicionado 

d. Ninguna de las anteriores 

 

En el gráfico anterior se observa que con el 44% de los estudiantes, el servicio que 

más ofrecen en las residencias son la conexión a internet, ya que es el servicio que 

los estudiantes más usan para realizar sus actividades académicas. Con el 39% de 

los estudiantes, la segunda respuesta más seleccionada es la de las residencias que 

no ofrecen ningún tipo de servicio, ya que el valor del arrendamiento es más 

económico. En tercer lugar, con el 9% de los estudiantes se observa que se ofrece 

aire acondicionado y en el último lugar, con tan solo el 8% de estudiantes, el servicio 

menos ofrecido es el de una residencia amoblada. 
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Opciones de respuesta: 

a. Solo 

b. En una casa con otros estudiantes universitarios 

c. En una casa de familia  

 

Con el 63% de los estudiantes provenientes de otros municipios del Huila y de otras 

regiones del país, la mayoría prefiere vivir solos, sin ningún tipo de compañía, ya 

que tienen mayor privacidad e independencia. El 31% de estudiantes prefieren vivir 

con otros estudiantes y tan solo 6% de estudiantes buscan vivir en una casa de 

familia.  

Opciones de respuesta: 

a. Espacio de la residencia 

b. Seguridad  

c. Privacidad e independencia 

d. Valor del arriendo 
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e. Cercanía a la universidad 

 

 

Más del 50% de los estudiantes (51%), prefieren vivir en una residencia cercana al 

campus universitario para así ahorrar dinero en transporte y tiempo al momento de 

desplazarse a la universidad. Luego el 31% de los estudiantes buscan una residencia 

teniendo en cuenta el valor del arriendo. El 7% y 6% de los estudiantes, buscan 

privacidad e independencia y un lugar seguro para vivir. Finalmente, el 5% de los 

estudiantes tienen en cuenta el tamaño o espacio de la residencia para vivir.  

De acuerdo con la información arrojada por la encuesta de 160 participantes, 148 

estudiantes que corresponden al 92.5% estarían dispuestos a vivir en una residencia 

construida en un contenedor de carga marítima. Por el contrario, el 7.5% de los 

estudiantes no estaría dispuesto a vivir en un espacio como este.  
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D. Anexo: Planos Conjunto Residencial Eco-

Homes 
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BLOQUE DE PERFORACION VERTICAL PARA MUROS

2Ø 5.0mmc/3 hiladas EN PRIMER

CASO DE

CASO

CELDAS RELLENAS

TIPICO

MorteroMortero

1   Las juntas verticales y horizontales son de 12 mm con tolerancia de 3 mm.

2   Toda celda reforzada debe llevar ventana de limpieza

El mortero de pega se hará según la siguiente disposición:

ESPECIFICACIONES

DETALLE REFUERZO HORIZONTAL DE MUROS

f'm= 120 kg/cm2

fy= 4200 kg/cm2

3   El mortero de relleno lleva agregado máximo de 3/8"

.
1
2

CONVENCIONES

- INDICA DOVELA RELLENA CON GROUTING

- INDICA DOVELA CON REFUERZO Y GROUTING

- INDICA DOVELA VACIA

Lamina en Icopor 5mm

Sikaflex

Lamina en Icopor 5mm

Sikaflex

Muro

M
u
r
o

DETALLE DILATACION MUROS
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RED ELECTRICA URBANA
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TOMA CORRIENTE MONOFASICO

TABLERO DE AUTOMATICOS

CONVENCIONES

TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL

LUMINARIA LED 12 W

TOMA CORRIENTE MONOFASICO GFCI

INTERRUPTOR SENCILLO

INTERRUPTOR DOBLE

DUCTO POR PARED O TECHO

DUCTO POR PISO

LUMINARIA LED 24 W

LINEA FASE

LINEA NEUTRA

LINEA A TIERRA

TV

DATOS

A.T.V.

A.T.V.

RED ELECTRICA APARTAMENTO TIPO
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CABLE CONCENTRICO
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DIAGRAMA UNIFILAR
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NOTAS GENERALES DEL PROYECTO

1. EI diseño y construcción de proyecto eIéctrico se acogerá aI RegIamento Técnico de InstaIaciones EIéctricas

RETIE, (Res. No.90708 de agosto 30 de 2013) úItima actuaIización, a Ia norma NTC 2050 así como a Ias normas,

requisitos técnicos y procedimientos de ELECTROHUILA.

2. Todos Ios materiaIes a empIear en Ia obra serán nuevos y contarán con certificación de caIidad vigente, teniendo

en cuenta que Ios productos que requieren certificación en RETIE, cumpIan con ese requisito.

3. La responsabiIidad sobre eI diseño y construcción de Ias instaIaciones eIéctricas de uso finaI es de Ios ingenieros

diseñador y constructor de Ias mismas. ELECTROHUILA S.A. E.S.P. no verifica Ia instaIación interna.

4. Se contratará un ingeniero eIectricista para dirigir Ia construcción deI proyecto, responsabIe de subestación,

redes, acometidas e instaIaciones internas desde eI inicio de Ia obra. Este ingeniero veIará por Ia caIidad de Ia

obra y eI cumpIimiento deI RETIE, Ias normas técnicas y procedimientos de ELECTROHUILA.

5. EI proyecto construido cumpIirá con eI proceso de inspección externa contratada con cuaIquiera de Ias empresas

acreditadas ante Ia SIC. Se presentará un originaI deI dictamen aprobado a ELECTROHUILA como requisito para

Ia conexión y puesta en servicio.

6. EI constructor identificará de acuerdo a Ias indicaciones de EH, todos Ios postes, transformadores y

seccionamientos que instaIe, con Ios códigos que ELECTROHUILA S.A. E.S.P. asigne, previa soIicitud deI

ingeniero con Ios formatos apropiados.

7. EI interesado y/o propietario deI proyecto será responsabIe de tramitar Ios permisos de paso y servidumbre de Ias

Iíneas proyectadas ante quien corresponda. Copia de estos documentos se presentarán a ELECTROHUILA S.A.

E.S.P. como requisito previo a Ia conexión deI proyecto.

NOTAS DE DISEÑO PARA REDES DE B.T TRENZADA

1. Las redes de baja tension trifasica se construiran con cable trenzado cuadruplex con fases en aluminio 1350 aislado XLPE y neutro

mensajero AAAC o ACSR aislado PE o XLPE. Calibres 2x4+4 y 2x1/0+1/0 o calibres AWG equivalente según diseño.

2. La red trenzada se tendera en tramos continuos desde bornes de transformador hasta los postes terminales. Se haran tramos trenzados

dobles o triples donde se requiera para alimentar la carga evitando realizar derivaciones en la red trenzada.

3. Solo se haran derivaciones de red trenzada donde se indique para cargas de alumbrado publico o para tramos con pocos usuarios en

puntos alejados del transformador.

4. La conexion de la red trenzada al transformador se hará de manera ordenada asi: Las fases A, B y C identificadas usualmente con 1, 2

y 3 rayas en relieve, se conectaran respectivamente a los bornes identificados como X, Y y Z que equivalen a R, S y T. Se conservara este

patron en derivaciones haciendo coincidir las marcas.

5. La conexion a tierra del neutro en los terminales de baja tension se hara con cable de acero o alambre galvanizado de 3/8", o alambre

galvanizado 

3

8

" conectado directamente al cable de neutro, empleando conector de aluminio tipo compresion(DBH) o tipo cuña, de las

dimensiones apropiadas. El electrodo debe ser de 5/8" x 2.44m con certificado RETIE se instala a no menos de 30cm del poste y puede

ser acero galvanizado de 70 micras, cooperweld o cobre-cobre. Se empleara el conector apropiado certificado o soldadura cadweld.

NOTAS DE DISEÑO PARA REDES DE MEDIA TENSIÓN RURAL

1. La red de media tensión rural se construirá con cable de aluminio reforzado ACSR calibre 2 AWG mínimo. Para ramales con

más de tres transformadores proyectados se construirá red de MT trifásica.

2. La derivación en media tensión para transformadores se hace con grapas de operar en caliente de Aluminio-Aluminio, desde

estribos de aluminio, con bajantes en cable ACSR desnudo calibre 2 AWG hasta el borne superior de los cortacircuitos. A partir

del borne inferior de cortacircuitos, hasta los bornes del transformador, pasando por los DPS,s, se emplea cobre desnudo

calibre 2 ó 4 AWG.

3. Se instalarán postes de concreto reforzado con varilla de 10 y 12 metros para media tensión y de 8 metros para baja tensión.

La resistencia de los postes intermedios será de 510 Kg. Los postes terminales serán de 750  kg y llevan retenida.

4. Se instalarán postes de concreto en todos los sitios proyectados que se localicen a menos de 100m de donde accede vehículo,

evitando la instalación de torres.

5. En todas las retenidas de media y baja tensión se empleará el aislador tensor apropiado asi: ANSI 54-1 de 3½" para baja

tensión, ANSI 54-2 de 4¼" para 15 KV y ANSI 54-4 para 36 KV, con varillas de anclaje de 5/8"x1.8 metros.

6. En derivaciones y arranques de línea en vanos flojos de hasta 10 metros se empleará doble aislador tipo pin para soportar la

línea en ambos lados del vano. En vanos flojos de más de 10 metros se empleará grapa de retención y cadena de aisladores

para mayor confiabilidad en el soporte del vano.

DETALLE MONTAJE DE TRANSFORMADOR

ANDEN CESPED

DETALLE CONEXION DE

TRANSFORMADOR Y MACROMEDIDA

EN ACOMETIDA DE BAJA TENSION NE 3.1-40

PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO

DETALLE ACOMETIDA

BAJA TENSION TERMINAL

DETALLE DE ACOMETIDA Y PERFIL DE VIA
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