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1. INTRODUCCION 

 

 

El motivo por el cual se realiza este informe será para desarrollar las habilidades y 

destrezas, preparación y consecución de las actividades realizadas en el campo 

laboral en materia de la rama de la construcción civil. Atreves de este informe se 

busca complementar la formación académica mediante el contacto directo con el 

campo laboral con la ayuda de los recursos humanos, recursos físicos, entre otros, 

utilizados para tal objetivo y a su vez estimula la capacidad de precisar las 

dificultades que puedan surgir en la obra. 

 

Este informe se realizara para la modalidad de PASANTIAS SUPERVISADA como 

último escalón de la carrera contenida en el pensum estudiantil, para la 

capacitación, preparación y obtención del título de Tecnólogo en Obras Civiles 

mostrando paso a paso las labores realizadas dentro de las veintiuna (21) 

semanas que dura dicha preparación,  

 

Las prácticas se realizaran en el proyecto 636 de 2011 contrato de obra para la 

construcción de la fase 1 de obra para el control de cauce y mitigación de 

amenaza por inundación del rio las ceibas en la zona urbana del municipio de 

Neiva - departamento del Huila. 
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2. OBJETIVO 



 

2.1. OBJETIVO GENERAL: 

Participar en la supervisión y control de todo los aspectos técnicos y 

administrativos de la FASE 1 DE OBRA PARA EL CONTROL DE CAUCE Y 

MITIGACIÓN DE AMENAZA POR INUNDACIÓN DEL  RIO LAS CEIBAS EN LA 

ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA, 

utilizando adecuadamente lo aprendido en el área académica para la realización 

de actividades técnicas adecuadas, teniendo en cuenta las indicación del 

ingeniero residente 

 

  

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Supervisión y contabilidad de amarre de hierro usado en la fabricación de 
muros de contención 

 Supervisión del correcto armado de formaletas de cada una de las partes 
estructurales del muro. 

 Supervisión  de la parte de fundición concreto estructural (400 PSI) y 
concreto de limpieza “solado” (2000 PSI) 

 Toma de una muestra semanal de calidad de concreto. 
 Supervisión de excavación  
 Supervisión en la construcción de filtros que hacen parte del diseño en 

geotextil y roca. 
 Supervisión en la construcción del dique para el control del rio y protección 

de los frente de obra 
 Participar en la elaboración de los corte de obra  
 Participación en la elaboración de  actas parciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ASPECTOS GENERALES DE LA OBRA 

 

 

De acuerdo al informe final de los estudios de Rediseño del canal, la nueva 

configuración hidráulica para la estabilización del cauce, estableció que las obras 

a realizar deben estar conformadas por muros laterales de confinamiento 

construidos en concreto reforzado dejando el lecho móvil. Esta configuración, al 

reducir la sección en forma lateral y controlar el proceso erosivo sobre las orillas, 

genera un aumento en las velocidades del flujo por lo que también se aumenta su 

poder erosivo sobre el fondo, por tanto, se consideraron una serie de estructuras 

transversales para reducir tal efecto y de paso dar mayor estabilidad a los muros 

laterales. 

La obra está conformada por las siguientes estructuras: 

3.1. Muros laterales: 

 

Son muros convencionales tipo vástago en concreto reforzado de diferentes 

alturas dependiendo de las necesidades hidráulicas y condiciones topográficas, tal 

como se muestra en la siguiente figura.  

Sección transversal típica del muro lateral 

 

 



3.2. Estructuras transversales o Traviesa: 

 

Para evitar el descenso del lecho durante las crecientes, se consideraron 

estructuras transversales a modo de pequeñas presas o de poca altura, 2 m por 

encima del terreno natural (Fondo del Rio), construidas en concreto ciclópeo, con 

una geometría que en su cara de aguas abajo tiene una configuración de 

escalinata para ayudar a la disipación de la energía pero además, para que en 

aguas bajas cuando el agua es clara sirvan como estructuras hidráulicas 

ornamentales.  

Esta estructura cuenta con dentellones para contrarrestar el volcamiento y el 

desplazamiento así como las tuberías de drenaje para aliviar las posibles sub-

presiones que podrían levantar la estructura. El material que se acumule aguas 

arriba de las estructuras dará mayor estabilidad a las mismas. 

Sección típica de las estructuras transversales 

 

 

3.3. Rampas de acceso: 

 

Estas estructuras consisten en un muro y una rampa en concreto reforzado, el 

muro va paralelo al muro principal de confinamiento del cauce con una cota de 

corona variable de acuerdo con la pendiente de la rampa la cual es una losa en 

medio de los dos muros apoyada sobre un relleno compactado y confinado entre 

los dos muros.   



Sección transversal de las estructuras de rampa 

 

 

3.4. Reconformación del lecho: 

 

Esta actividad se refiere a la reconfirmación del lecho del río una vez se hayan 

construido las obras, de tal manera que se le dé un aspecto más regular para dar 

un mejor entorno paisajístico y además para ayudar a un mejor comportamiento 

hidráulico.  

 

Para la ejecución del contrato, se cuenta con presupuesto en el cual se incluyen 

los ítems, la descripción y las cantidades de obra que se resumen a continuación: 

 Preliminares de obra  

En este ítem se incluye: Movilización y desmovilización de maquinaria, 

localización, replanteo, control hidro- topográfico y planos As-built. 

 Desmontes varios 

En este ítem se incluye: Desmote, descapote, retiro de escombros, limpieza y 

excavación a máquina. 

 Rellenos con material común 



 En este ítem se incluye: Acarreo de materiales  

 Rellenos seleccionados, sub bases y bases granulares 

En este ítems se incluye: Relleno y compactado con material seleccionado, 

conformación súbase granular, suministro y conformación de enrocado de 

protección 

 Geo sintéticos y geodrees 

En este ítem se incluye: suministro e instalación de geotextil no tejido 

 Aceros 

En este ítem se incluye: Acero de refuerzo 

 Otros 

En este ítem se incluye: Empradizarían de taludes, Plan SISO, Plan de Manejo 

Ambiental PMA 

 Nuevos ítems 

En este ítems se incluye: Manejo de aguas, excavación a mano, reconfirmación de 

cauce, gravas limpias para filtro, cinta PVC con sello preformado y sellantes 

elastómero, concreto para solados, concreto ciclópeo, concreto para estructuras 

Fc=28 Mpa, tubería de drenaje y tubería perforada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. LOCALIZACION 

 

 

 

Ilustración 1: La primera fase  del proyecto canalización del rio las Ceibas empieza 

aguas arriba desde la desembocadura con el rio Magdalena, pasando el puente de 

circunvalar y llegando finalmente al puente de la carrera segunda por ambas 

márgenes del rio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE OBRA CANALIZACION DE LAS CEIBAS 
DEL 21 DE ENERO AL 09 MARZO 

  SEMANAS 

  1 2 3 4 5 6 7 

ACTIVIDADES 
              

  

SUPERVISION DE EXCAVACION Y NIVELES DE CIMENTACION x X X X X X X 

SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE COLOCACION Y AMARRE DE 
REFUERZOS DE HIERRO 

X X X X X X X 

SUPERVISION DE FUNDICION DE CONCRETOS x X X X X X X 

SUPERVISION DE COLOCACION CORRECTA DE FORMALETAS  x X X X X X X 

SUPERVISION Y MANEJOS DE MATERIALES PARA LA FUNDICION DE 
CONCRETO DE LIMPIEZA ( SOLADO) 2000 PSI 

x X X X X X X 

ELABORACION DE 4 CILINDROS PARA ENSAYO A LA RESISTENCIA A 
COMPRESION DEL CONCRETO  (4000 PSI) 

X X     X X   

SUPERVICION DE INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 O 
SIMILAR (RESISTENCIA A LA TENSION 630 N) 

X X X X X X X 

PARTICIPACION  EN EL CORTE DE OBRAS Y PAGOS DE NOMINA X   X   X   X 

PARTICIPACION ACTAS PARCIALES       x       

 

 

 

  



6. DESARROLLO GENERAL DE LA OBRA 

 

 

6.1. LABORES DE TOPOGRAFIA 

 

Con el objeto de localizar las obras el terreno, para el control de niveles y cálculo 

de cantidades de obra (excavación, rellenos) 

 

 
Control topográfico 

 

6.2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

 

Con la utilización de excavadoras y volquetas se viene adelantando la excavación 

de material para la construcción de los muros.  El material extraído es 

transportado hasta la desembocadura del Rio Las Ceibas en el Rio Magdalena en 

donde se dispone adecuadamente extendiéndolo y compactándolo para controlar 

el flujo del Rio Magdalena y evitar que en épocas de crecientes ingrese al cauce 

del Rio Las Ceibas, también se han hecho depósitos temporales para luego ser 

utilizado en los rellenos de los muros laterales.  Parte del material también es 

utilizado para la conformación de diques temporales dentro del lecho del Rio Las 

Ceibas para el control del agua, permitiendo así trabajar alejado del flujo del rio. 

 



 
Excavación y cargue de material 

 

6.3. CONSTRUCCION DE MUROS LATERALES 

 

De acuerdo a las especificaciones constructivas de la obra, se continúa con la 

construcción de muros laterales en concreto, iniciando desde la instalación del 

solado de limpieza, figurado y armado de hierros, encofrado y preparación y 

vaciado del concreto (Dentellón, Placa y Vástago), instalando la cinta PVC para el 

control de infiltraciones e instalación de tubería PVC (lagrimales) para evacuación 

de agua. 
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Construcción de muro lateral en el sitio de la rampa No 3 

6.4. CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS TRANSVERSALES 

 

De acuerdo a las especificaciones constructivas de la obra, se continua con la 

construcción las traviesas, iniciando desde el solado, encofrado, concreto ciclópeo 

para dentellones, placa y cuerpo superior. 

 

  
Traviesa No 3 

 



Durante el período no se trabajó en construcción de traviesas debido a que por 

conflictos con predios vecinos el muro no se ha podido construir de forma 

continua, y de construirse esta estructura eleva el nivel del rio y hace que el agua 

en una eventual creciente inunde las viviendas aledañas. 

 

6.5. RELLENO DE MUROS 

 

Una vez se han desencofrado los muros de contención laterales y luego de que se 

alcance la resistencia adecuada, se adelantan las labores de relleno con material 

común, previa instalación de geotextil y tubería de drenaje y lecho filtrante. 

 

Con la utilización de excavadoras y volquetas se carga y transporta el material 

hasta los muros, en donde se descarga, se esparce y se compacta utilizando un 

buldócer y un vibro compactador. 

 

 
Muro lateral izquierdo con material de relleno 

 

Para el control del agua de forma permanente se mantienen funcionando 

motobombas para la extracción de las excavaciones del agua infiltrada. 

 

 

 
 



7. DESARROLLO ESPECÍFICO DE LA OBRA 

 

SEMANA 1: DEL 21  AL 26 DE ENERO DEL 2013 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO CANTIDADES 

INDUCCION: Recorrido 
de toda la obra 

observando el avance 
que lleva hasta la fecha 

* Reconocimiento de plano (estructural y topográfico).                                                    
*Designaciones de actividades como supervisor de obra                                                   
*Reconocimiento en las activadas de fundición                                                                                                               
* Reconocimiento en las actividades de amarre de hierro (planos 
de cada uno de los especímenes de muros establecidos en el 
proyecto)                                                                                            
*Conformación de relleno con material desde la nueva 
desembocadura del Rio la Ceiba hasta el sector del caracolí por la 
margen izquierda del Rio Magdalena 

  

Supervisión en la 
fundida de concreto  

* funde vástagos h=4,5 más margen Izquierda                                                                                                                    
* funde dentellón y zarpa h=5,5 más margen izquierda 18 ml.                                                                                                  
* funde dentellón de muros h=6,0 más 63 ml sector rampa #3                                                                                                    
* funde dentellón de h=6,5 más margen izquierda 18 ml.                                                                                           
* Zarpa muro h=6,0 más rampa #3                                                                                                                                     
*aplicación de la NTC 396 (ensayo de asentamiento) y aplicación 
de la NTC 550  (ensayo de resistencia a compresión del concreto). 
Sábado 26 de Enero 2013 (anexos 3) 

315 m3 

supervisión de 
movimiento de suelo 

*excavación para muro h=6,0 más margen derecha sector rampa 
#3.                                                                                                           
*excavación para muro h=5,5 más margen izquierda 36 ml                                                                         
*excavación para muro h=6,5 mts margen izquierda 18 ml                                                                                                 
*limpieza sección del canal entre traviesa #2 y #3                                                                                                  
*relleno detrás de muro h=4,5 mts margen izquierda 

  

  
 

  
 SEMANA 2: DEL 28 ENERO AL 2 DE FEBRERO DEL 2013 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO CANTIDADES 

Presentación a todo el 
personal que labora en 

la obra 

Acatamiento por parte de obrero, maestro, operadores y demás 
personal que labora en la obra, de las palabras y observaciones 
hechas por el Ing. Residente 

  



Supervisión de 
movimientos de suelo 

* excavación para muro h=5,5 mts margen derecha 42 ml                                                                                        
* excavaciones y conformación de jarillon margen izquierda y 
derecha                                                                                                   
*relleno detrás de muro h=4,50 mts margen izquierda 

  

Supervisión de 
figuración y amarre de 

refuerzos de acero 

* amarre de hierro para vástago h=6,0 mts de la rampa #3. margen 
derecha 20 ml                                                                                                                                                       
* amarre de hierro para dentellón de muro de h=5,5 mts margen 
derecha 42 ml                                                                                                                            
*amarre de hierro para vástago muro h=4,50 margen izquierda                                                                                        
*amarre de hierro para vástago muro h=6,0 mts en margen 
izquierda 8,5 ml.                                                                                                                                                      
* amarre de hierro para vástago muro h=6,50 mts margen 
izquierda 18 ml                                                                                                                                                                
* amarre de hierro para dentellón, zarpa y vástago muro h=5,50 
mts margen izquierda 18 ml                                                                                                                               
* amarre de hierro para zarpa muro h=6,50 mts margen izquierda 
18 ml    

  

Supervisión en el 
correcto armado de 

formaletas  

* armada de formaleta para dentellón y zarpa en la construcción 
de la rampa #3                                                                                                                                                
* armada de formaleta para vástagos de muros de h=5,5 mts y 
h=6,0 mts en margen izquierda 

 

Supervisión en la 
fundida de concreto  

*funde vástago en la construcción de la rampa #3 margen derecha 
20 ml                                                                                                                                                             
*funde zarpa en la construcción de la rampa #3 margen derecha                                                                                         
*funde dentellón de h=5,5 mts margen derecha 42 ml                                                                                                   
*funde vástagos de h=4,5 mts margen izquierda                                                                                                          
*funde vástago  h=6,0 mts en margen Izquierda 8,5 ml                                                                                                 
* funde vástago h=6,50 mts margen izquierda 18 ml                                                                                                  
*funde dentellón y zarpa muro h=5,50 mts margen izquierda 18 ml                                                                                              
*funde zarpa muro h=6,50 mts margen izquierda 18 ml                                                                                              
* aplicación de la NTC 396 (ensayo de asentamiento) y aplicación 
de la NTC 550  (ensayo de resistencia a compresión del concreto). 
MIERCOLES 30 ENERO Y SABADO 2 DE FEBRERO (anexos 3) 

234 m3 

Supervisión para la 
construcción de filtro en 

geo textil no tejido y 
piedra. 

* Instalación de geo textil, tubería de drenaje, y  colocación de 
piedra para filtro detrás de muro de h=4,5 mts Y h=5,0 mts en 
margen izquierda. 

  



Participación en la 
elaboración de cortes 

de obra. 

Se miden cantidades de obra realizadas durante la quincena, se 
calcula su valor y se establece el pago a los maestros 
subcontratistas 

  

   

SEMANA 3: DEL 04 AL 09 DE FEBRERO 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO CANTIDADES 

Supervisión de 
movimientos de suelo  

* Excavaciones  para muros h=6,0 mts en margen izquierdo24 ml.                                                                                  
* Rellenos con material (recebo) para  de muros h=4,5mts 
h=5,0mts y h=6,0mts margen izquierda.                                                                                                                                                                                                      
* reconformación de jarillones para el control de las aguas del rio 
ambos márgenes 

  

Supervisión de 
figuración y amarre de 

refuerzos de acero 

* amarre de hierro para vástago h=6,00 mts en la construcción de 
la rampa #3 margen derecha                                                                                                                              
* amarre de hierro para zarpa y vástagos de muros de h=5,50 mts 
margen derecha 42 ml                                                                                                                                                      
* amarre de hierro para vástago muro h=5,50 mts en margen 
izquierda 18 ml.                                                                                                                                                       
* Amarre de hierro para  vástagos de muros de h=6,50 mts margen 
izquierda 18 ml.                                                                                                                                   
* amarre de dentellón muro h=6,0 mts margen izquierda 24 ml                                                                                                          
* figuración y amarre de hierro para vigas plataforma inferior 
rampa #3 

  

Supervisión de las 
actividades de fundida 

de concreto 

* funde vástago muro h=6,0 mts rampa #3 margen derecha                                                                               
*funde zarpa muro h=5,50 mts margen derecha 42 ml                                                                                         
*funde vigas plataforma inferior rampa #3                                                                                                                           
* funde vástago muro h= 5,50 mts margen izquierda 18 ml 

194 m3 

Supervisión para la 
construcción de filtro en 

geo textil no tejido y 
piedra. 

* filtro muro h=6,0 mts margen derecha sector rampa #3                                                                                       
*filtro muro h =4,5mts h=5,0 mts y h=6,0 mts margen izquierda 

  

 

 
 
 
 
 
 

 



SEMANA 4: DEL 11 al 16 DE FEBRERO 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO CANTIDADES 

Supervisión de 
movimientos de suelo  

*excavación para instalación alcantarillado de aguas lluvias 
margen derecha                                                                                                                                      
*excavación para muro h=6,0mts margen derecha 72 ml                                                                                  
*relleno para muro h=6,0 mts margen derecha sector rampa #3                                                                                                   
*relleno para muro h=5,0 mts h=6,0 mts y h=6,50 mts margen 
izquierda                                                                                                             
* relleno y compactación cajón rampa #3 

  

Supervisión de 
figuración y amarre de 

refuerzos de acero 

*amarre de hierro plataforma inferior rampa # 3                                                                                                            
* amarre de hierro para vástago muro h=5,50 mts margen derecho 
21 ml                                                                                                                                                                   
* amarre de hierro para vástago muro de h=6,5 mts margen 
izquierda 18 ml                                                                                                                                        
*amarre de hierro para zarpa y vástago muro h=6,0 mts margen 
izquierda 24 ml                                                                                                                          
*amarre de hierro para dentellón muro h=6,0 mts margen derecha 
60 ml 

  

Supervisión de las 
actividades de fundida 

de concreto 

* funde placa plataforma inferior rampa # 3                                                                                                                            
* funde vástago rampa #3                                                                                                                                                                       
* funde vástago muro h=5,50 mts margen derecha 21 ml                                                                                        
*funde vástago muro h=5,50 mts margen izquierda 18 ml                                                                                         
* zarpa para muro h=6,0mts margen izquierda 24 ml 

267 m3 

Supervisión para la 
construcción de filtro en 

geo textil no tejido y 
piedra. 

*filtro para muro h=6,0 mts margen derecha sector rampa #3                                                                              
*filtro para muro h=5,0 mts h=6,0 mts y h=6,50 mts margen 
izquierda 

  

administrativo * acta numero 6   

   

      

SEMANA 5: DEL 18 AL 23 DE FEBRERO 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO CANTIDADES 

Supervisión de 
movimientos de suelo  

*relleno detrás de muro h=6,0 mts sector rampa #3                                                                 
* relleno muro h=5,5 mts margen derecha                                                                                  
* conformación de jarillones margen izquierda para el manejo de 
aguas del rio 

  



Supervisión de 
figuración y amarre de 

refuerzos de acero 

* figuración y amarre de hierro vigas modulo para rampa #3                                                
* vástago para muero h =5,50 mts margen derecha 21 ml                                                                        
* amarre dentellón muro h=6,0 mts margen derecha 12 ml                                                                                                          
* amarre para zarpa y vástago para muro h=6,0 mts margen 
derecha 72 ml                                                                                         * 
amarre vástago muro h=6,0 mts margen izquierda 24 ml                                                       
* amarre dentellón muro h=6,0 mts margen izquierda 30 ml 

  

Supervisión de las 
actividades de fundida 

de concreto 

*funde dentello y zarpa muro h=6,0mts margen derecha 72 ml                                                                  
*funde vástago muro h=6,5 mts margen izquierda 18ml                                            
*funde viga modulo rampa # 3 (4 módulos)                                                                             
* funde vástago muro h=5,5 mts margen derecha 21 ml                                         
*aplicación de la NTC 396 (ensayo de asentamiento) y aplicación 
de la NTC 550  (ensayo de resistencia a compresión del concreto). 
JUEVES 21 Y SABADO 23 DE FEBRERO 2013 (anexos 3) 

298 m3 

Supervisión para la 
construcción de filtro en 

geo textil no tejido y 
piedra. 

*filtro de muro h=6,0 mts sector rampa #3                                                                              
* filtro muro h=5,5 mts margen derecha. 

  

   

   

SEMANA 6: DEL 25 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO CANTIDADES 

Supervisión de 
movimientos de suelo  

*relleno muro h=5,50 mts margen derecha                                                                               
* excavación muro h=6,0 mts margen izquierda                                                                          
* relleno detrás de muro h=5,5 mts margen izquierda                                                            
* refuerzo jarillon rio magdalena 

  

Supervisión de 
figuración y amarre de 

refuerzos de acero 

*amarre vástago muro h=6,0 mts margen derecha 23 ml                                                  
*amarre dentellón y zarpa muro h=6,0 mts margen derecha 20 ml                                                                                                     
* amarre vástago muro h=6,0 mts margen izquierda 30 ml                                                   
* amarre zarpa muro h=6,0 mts margen derecha 12 ml                                             
*amarre dentellón muro h=6,0 mts margen izquierda 16,3 ml                                       
*figuración y amarre módulo 5 rampa de acceso # 3 

  

Supervisión de las 
actividades de fundida 

de concreto 

* funde vástago muro h=6,0 mts margen derecha 23 ml                                                                                             
* funde dentellón y zarpa muro h=6,0 mts margen derecha 20ml                                                                                                      
*funde zarpa muro h=6,0 mts margen izquierda 12 ml                                            

300 m3 



*aplicación de la NTC 396 (ensayo de asentamiento) y aplicación 
de la NTC 550  (ensayo de resistencia a compresión del concreto). 
LUNES 25 DE FEBRERO 2013 (anexos 3) 

Supervisión para la 
construcción de filtro en 

geo textil no tejido y 
piedra. 

*filtro muro h=5,50 mts margen derecha                                                                                     

* filtro muro h=5,5 mts margen izquierda      

   

EMANA 7: DEL 04 AL 09 DE MARZO 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO CANTIDADES 

Supervisión de 
movimientos de 

suelo  

* excavación muro  h=6,0 mts margen derecha 22,7 ml                                                         
* excavación muro h=5,5 mts margen derecha                                                            
*relleno detrás de muro h5,5 mts margen derecha                                                                  
* relleno detrás de muros h=6,0 mts y h=6,50 mts margen izquierda 

  

Supervisión de 
figuración y amarre 

de refuerzos de 
acero 

*amarre de hierro vástago muro h=6,0 mts margen derecha 27 ml                                                                                                     
* amarre de hierro dentellón muro h=6,0 mts margen izquierda 36 ml                                                                                  
* amarre de hierro zarpa y vástago muro h=6,0 mts margen derecha 
24 ml                                                                                *amarre de hierro 
dentellón muro h=6,0 mts margen derecha 22,7 ml                                                                                                 
* amarre de hierro dentellón muro h=6,0 mts margen izquierda 20 ml 

  

Supervisión de las 
actividades de 

fundida de concreto 

* funde vástago muro h=6,0 mts margen derecha 27 ml                                                                 
* funde dentellón muro h=6,0 mts margen izquierda 36 ml                                        
*funde zarpa y vástago muro h=6,0 mts margen derecha 24 ml                                                                                                    
*funde dentellón muro h=6,o mts margen derecha 22,7 ml                                                   
*  funde dentellón muro h=6,0 mts margen izquierda 20 ml 

310 

Supervisión para la 
construcción de filtro 

en geo textil no 
tejido y piedra. 

*filtro muro h=5,5 mts margen derecha                                                                          
*filtro muro h=6,0 mts margen derecha                                                                                    
*filtro muros h=6,0 mts y h=6,50 mts margen izquierda 

  

   
 



8. CONCLUSIONES 

 

 

 

 En la participación como supervisora de obra en el proyecto Canalización 

Del Rio Las Ceibas Fase 1 concluimos que el trabajo técnico realizado en el 

campo de la construcción logro sus objetivos obteniendo como resultados: 

 

- Manejo practico de la obra 

- Manejo de actas presupuesto y corte de obra (nomina) 

- Manejo y control de labores con maquinarias (retroexcavadora, doble 

troques, buldócer, vibro compactador, retro cargador) 

- Manejo de costos 

- Colocación en práctica de fabricación de cilindros para prueba de ensayo a 

la resistencia a compresión de concreto 400 PSI 

 

 En la 7 semanas de supervisión de obra realizadas como pasantes se 

obtuvieron los siguientes avance : 

- Excavación para muros de confinamiento margen derecha: 9944 m3 

- Excavación para muros de confinamientos margen izquierda: 9768 m3 

- Amarre de hierro : 276 toneladas 

- Ensayos de resistencia a la compresión (cilindros): 4 ensayos 

- Avance de muros: 472,64 Ml  

- Fundición de concreto (400 PSI): 1910 m3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 3 

 

 Semana 1:  21 al 26 de Enero 2013 

 

Ilustración 2 : Muro H=4,50 mts margen izquierda  

 

Ilustración 3: Construcción de rampa de acceso # 3 



 Semana 2:  28 Enero al 02 de Febrero 2013 

 

 

Ilustración 4: Zarpa muro H=6,0 mts sección rampa rampa acceso # 3 margen 

derecha 

 

 

Ilustración 5: Hierro zarpa y vástago muro h=6,50 mts margen izquierda 



 Semana 3: 04 al 09 de Febrero 2013 

 

Ilustración 6: Funde placa inferior rampa de acceso # 3 margen derecho 

 

Ilustración 7: Amarre y formaleteo muro h=6,0 mts sección rampa de acceso #3 

 Semana 4: 11 al 16 de Febrero 2013 



 

Ilustración 8: vaciar concreto 4000 P.S.I muro h=6 mts margen derecha rampa #3 

 Semana 5: 18 al 23 de Febrero 2013 

 

Ilustración 9: rampa de acceso # 3 viga placa inferior 

 Semana 6: 25 de Febrero al 02 de Marzo 2013 



 

Ilustración 10: muros margen izquierda 

 Semana 7: 04 al 09 de Marzo 2013 

 

Ilustración 11: módulos rampa # 3 
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INTRODUCCION 

 

 

El motivo por el cual se realiza este informe será para desarrollar las habilidades y 

destrezas, preparación y consecución de las actividades realizadas en el campo 

laboral en materia de la rama de la construcción civil. Atreves de este informe se 

busca complementar la formación académica mediante el contacto directo con el 

campo laboral con la ayuda de los recursos humanos, recursos físicos, entre otros, 

utilizados para tal objetivo y a su vez estimula la capacidad de precisar las 

dificultades que puedan surgir en la obra. 

 

Este informe se realizara para la modalidad de PASANTIAS SUPERVISADA como 

último escalón de la carrera contenida en el pensum estudiantil, para la 

capacitación, preparación y obtención del título de Tecnólogo en Obras Civiles 

mostrando paso a paso las labores realizadas dentro de las veintiuna (21) 

semanas que dura dicha preparación,  

 

Las prácticas se realizaran en el proyecto 636 de 2011 contrato de obra para la 

construcción de la fase 1 de obra para el control de cauce y mitigación de 

amenaza por inundación del rio las ceibas en la zona urbana del municipio de 

Neiva - departamento del Huila. 
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2. OBJETIVO 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL: 

Participar en la supervisión y control de todo los aspectos técnicos y 

administrativos de la FASE 1 DE OBRA PARA EL CONTROL DE CAUCE Y 

MITIGACIÓN DE AMENAZA POR INUNDACIÓN DEL  RIO LAS CEIBAS EN LA 

ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA, 

utilizando adecuadamente lo aprendido en el área académica para la realización 

de actividades técnicas adecuadas, teniendo en cuenta las indicación del 

ingeniero residente 

 

  

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Supervisión y contabilidad de amarre de hierro usado en la fabricación de 
muros de contención 

 Supervisión del correcto armado de formaletas de cada una de las partes 
estructurales del muro. 

 Supervisión  de la parte de fundición concreto estructural (400 PSI) y 
concreto de limpieza “solado” (2000 PSI) 

 Toma de una muestra semanal de calidad de concreto. 
 Supervisión de excavación  
 Supervisión en la construcción de filtros que hacen parte del diseño en 

geotextil y roca. 
 Supervisión en la construcción del dique para el control del rio y protección 

de los frente de obra 
 Participar en la elaboración de los corte de obra  
 Participación en la elaboración de  actas parciales 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ASPECTOS GENERALES DE LA OBRA 

 

 

De acuerdo al informe final de los estudios de Rediseño del canal, la nueva 

configuración hidráulica para la estabilización del cauce, estableció que las obras 

a realizar deben estar conformadas por muros laterales de confinamiento 

construidos en concreto reforzado dejando el lecho móvil. Esta configuración, al 

reducir la sección en forma lateral y controlar el proceso erosivo sobre las orillas, 

genera un aumento en las velocidades del flujo por lo que también se aumenta su 

poder erosivo sobre el fondo, por tanto, se consideraron una serie de estructuras 

transversales para reducir tal efecto y de paso dar mayor estabilidad a los muros 

laterales. 

La obra está conformada por las siguientes estructuras: 

3.1. Muros laterales: 

 

Son muros convencionales tipo vástago en concreto reforzado de diferentes 

alturas dependiendo de las necesidades hidráulicas y condiciones topográficas, tal 

como se muestra en la siguiente figura.  

Sección transversal típica del muro lateral 

 

 



3.2. Estructuras transversales o Traviesa: 

 

Para evitar el descenso del lecho durante las crecientes, se consideraron 

estructuras transversales a modo de pequeñas presas o de poca altura, 2 m por 

encima del terreno natural (Fondo del Rio), construidas en concreto ciclópeo, con 

una geometría que en su cara de aguas abajo tiene una configuración de 

escalinata para ayudar a la disipación de la energía pero además, para que en 

aguas bajas cuando el agua es clara sirvan como estructuras hidráulicas 

ornamentales.  

Esta estructura cuenta con dentellones para contrarrestar el volcamiento y el 

desplazamiento así como las tuberías de drenaje para aliviar las posibles sub-

presiones que podrían levantar la estructura. El material que se acumule aguas 

arriba de las estructuras dará mayor estabilidad a las mismas. 

Sección típica de las estructuras transversales 

 

 

3.3. Rampas de acceso: 

 

Estas estructuras consisten en un muro y una rampa en concreto reforzado, el 

muro va paralelo al muro principal de confinamiento del cauce con una cota de 

corona variable de acuerdo con la pendiente de la rampa la cual es una losa en 

medio de los dos muros apoyada sobre un relleno compactado y confinado entre 

los dos muros.   



Sección transversal de las estructuras de rampa 

 

 

3.4. Reconformación del lecho: 

 

Esta actividad se refiere a la reconfirmación del lecho del río una vez se hayan 

construido las obras, de tal manera que se le dé un aspecto más regular para dar 

un mejor entorno paisajístico y además para ayudar a un mejor comportamiento 

hidráulico.  

 

Para la ejecución del contrato, se cuenta con presupuesto en el cual se incluyen 

los ítems, la descripción y las cantidades de obra que se resumen a continuación: 

 Preliminares de obra  

En este ítem se incluye: Movilización y desmovilización de maquinaria, 

localización, replanteo, control hidro- topográfico y planos As-built. 

 Desmontes varios 

En este ítem se incluye: Desmote, descapote, retiro de escombros, limpieza y 

excavación a máquina. 

 Rellenos con material común 



 En este ítem se incluye: Acarreo de materiales  

 Rellenos seleccionados, sub bases y bases granulares 

En este ítems se incluye: Relleno y compactado con material seleccionado, 

conformación súbase granular, suministro y conformación de enrocado de 

protección 

 Geo sintéticos y geodrees 

En este ítem se incluye: suministro e instalación de geotextil no tejido 

 Aceros 

En este ítem se incluye: Acero de refuerzo 

 Otros 

En este ítem se incluye: Empradizarían de taludes, Plan SISO, Plan de Manejo 

Ambiental PMA 

 Nuevos ítems 

En este ítems se incluye: Manejo de aguas, excavación a mano, reconfirmación de 

cauce, gravas limpias para filtro, cinta PVC con sello preformado y sellantes 

elastómero, concreto para solados, concreto ciclópeo, concreto para estructuras 

Fca.=28 Mpa, tubería de drenaje y tubería perforada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. LOCALIZACION 

 

 

 

Ilustración 12: La primera fase  del proyecto canalización del rio las Ceibas 

empieza aguas arriba desde la desembocadura con el rio Magdalena, pasando el 

puente de circunvalar y llegando finalmente al puente de la carrera segunda por 

ambas márgenes del rio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE OBRA CANALIZACION DE LAS CEIBAS DEL 21 

DE ENERO AL 09 MARZO 2013 

  SEMANAS 

  8 9 10 11 12 13 14 

ACTIVIDADES               

                

SUPERVISION DE EXCAVACION Y NIVELES DE CIMENTACION X X X X X X X 

SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE COLOCACION Y AMARRE DE 

REFUERZOS DE HIERRO 
X X X X X X X 

SUPERVISION DE FUNDICION DE CONCRETOS X X X X X X X 

SUPERVISION DE COLOCACION CORRECTA DE FORMALETAS  X X X X X X X 

SUPERVISION Y MANEJOS DE MATERIALES PARA LA FUNDICION DE 

CONCRETO DE LIMPIEZA ( SOLADO) 2000 PSI 
X X X X X X X 

ELABORACION DE 4 CILINDROS PARA ENSAYO A LA RESISTENCIA A 

COMPRESION DEL CONCRETO  (4000 PSI) 
X           X 

SUPERVICION DE INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 O 

SIMILAR (RESISTENCIA A LA TENSION 630 N) 
X X X   X X   

PARTICIPACION  EN EL CORTE DE OBRAS Y PAGOS DE NOMINA   X   X   X   

PARTICIPACION ACTAS PARCIALES               

 

 

 

  



6. DESARROLLO GENERAL DE LA OBRA 

 

 

6.1. LABORES DE TOPOGRAFIA 

 

Con el objeto de localizar las obras el terreno, para el control de niveles y cálculo 

de cantidades de obra (excavación, rellenos) 

6.2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

 

Con la utilización de excavadoras y volquetas se viene adelantando la excavación 

de material para la construcción de los muros.  El material extraído es 

transportado hasta la desembocadura del Rio Las Ceibas en el Rio Magdalena en 

donde se dispone adecuadamente extendiéndolo y compactándolo para controlar 

el flujo del Rio Magdalena y evitar que en épocas de crecientes ingrese al cauce 

del Rio Las Ceibas, también se han hecho depósitos temporales para luego ser 

utilizado en los rellenos de los muros laterales.  Parte del material también es 

utilizado para la conformación de diques temporales dentro del lecho del Rio Las 

Ceibas para el control del agua, permitiendo así trabajar alejado del flujo del rio. 

6.3. CONSTRUCCION DE MUROS LATERALES 

 

De acuerdo a las especificaciones constructivas de la obra, se continúa con la 

construcción de muros laterales en concreto, iniciando desde la instalación del 

solado de limpieza, figurado y armado de hierros, encofrado y preparación y 

vaciado del concreto (Dentellón, Placa y Vástago), instalando la cinta PVC para el 

control de infiltraciones e instalación de tubería PVC (lagrimales) para evacuación 

de agua. 

6.4. CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS TRANSVERSALES 

 

De acuerdo a las especificaciones constructivas de la obra, se continua con la 

construcción las traviesas, iniciando desde el solado, encofrado, concreto ciclópeo 

para dentellones, placa y cuerpo superior. 

6.5. RELLENO DE MUROS 

 

Una vez se han desencofrado los muros de contención laterales y luego de que se 

alcance la resistencia adecuada, se adelantan las labores de relleno con material 

común, previa instalación de geotextil y tubería de drenaje y lecho filtrante. 

 

Con la utilización de excavadoras y volquetas se carga y transporta el material 

hasta los muros, en donde se descarga, se esparce y se compacta utilizando un 

buldócer y un vibro compactador. 



 

Para el control del agua de forma permanente se mantienen funcionando 

motobombas para la extracción de las excavaciones del agua infiltrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. DESARROLLO ESPECÍFICO DE LA OBRA 

 

SEMANA 8: DEL 11   AL 16 DE MARZO DEL 2013 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTOS CANTIDADES 

Supervisión de 
movimientos de 

suelo  

*excavación  muro de H=5,5 mts margen derecha 15 ml                                             
*excavación rampa #4                                                                                                                  
* Demolición de viviendas y excavación para muro de H=6,0 mts 
margen izquierda                                                                             * 
Dragado de sección central del canal antes de traviesa #2  

  

Supervisión de 
figuración y amarre 

de refuerzos de acero 

*amarre vástago muro de H=6,0 mts margen derecha 21,6 ml                                       
*amarre zarpa y vástago muro de H=6,0 mts margen derecha 22,7 mL                                                                                           
*amarre vástago muro de H=6,0 mts margen izquierda 24ml                                                             
* amarre zarpa y vástago muro H=6,0 mts margen izquierda 4,14 ml 

  

Supervisión de las 
actividades de 

fundida de concreto 

*funde vástago muro H=6,0 mts margen derecha 21,6 ml                                                 
*funde zarpa muro de H=6,0 mts margen derecha  22,7 ml                                         
*funde zarpa muro H=6,0 mts margen izquierda  4,14 ml                                               
*funde vástago muro H=6,0 mts margen derecho16,2 ml                                                 
*aplicación de la NTC 396 (ensayo de asentamiento) y aplicación de la 
NTC 550  (ensayo de resistencia a compresión del concreto). VIERNES 
15 DE MARZO 2013 (anexos 3) 

201 m3 

Supervisión para la 
construcción de filtro 
en geo textil no tejido 

y piedra. 

*filtro muro h=5,5 mts margen derecha                                                                                   
*filtro muro h=6,0 mts margen derecha                                                                               
*filtro muros h=6,0 mts y h=6,50 mts margen izquierda 

  

   

SEMANA 9: DEL 18 AL 23 DE MARZO DEL 2013 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTOS CANTIDADES 

Supervisión de 
movimientos de 

suelo  

*excavación para muro H=5,5 mts margen derecha 15 ml                                         
*excavación para rampa #4                                                                                                 
*Demolición de viviendas y excavación muro de H=6,0 mts margen 
izquierda 13 ml                                                            *Refuerzo de 
jarillones en ambos márgenes der rio 

  

Supervisión de 
figuración y amarre 

de refuerzos de acero 

* amarre vástago muro H=6,0 mts margen derecha 22,7 ml                                      
*amarre dentellón, zarpa  y vástago para muro H=5,5 mts margen 
derecha 15 ml                                                            *amarre dentellón 13 
ml,  amarre zarpa 17,14 ml y  amarre vástago 31,6 ml muro H=6,0 
mts margen izquierda. 

  



Supervisión de las 
actividades de 

fundida de concreto 

*funde vástago muro H=6,0 mts margen derecha 22,7 ml                                           
*funde dentellón y zarpa para muro H=5,5 mts margen derecha 15 ml                                                                            
*funde dentellón 13 ml, zarpa 17,14 ml y funde vástago 31,6 ml muro 
H=6,0 mts margen izquierda 

226 m3 

Supervisión para la 
construcción de filtro 
en geo textil no tejido 

y piedra. 

*filtro muro H=6,0 mts margen derecha                                                                                   
*filtro muro H=6,0 mts margen izquierda 

  

Participación en la 
elaboración de cortes 
de obra para el pago 

de nominas 

Cuarto corte de obra del año   

   

SEMANA 10:  DEL  25  AL 30 DE MARZO DEL 2013 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTOS CANTIDADES 

Supervisión de 
movimientos de 

suelo  

*excavación muro de H=5,5 mts  sector rampa #4   80,5 ml y muro 
rampa #3margen derecha 32,24 ml                                                                                                                           
* excavación para de muro de H=6,0 mts margen izquierda 18,2 mL                                                                                                  
* Relleno detrás de muro H=6,0 mts margen izquierda 

  

Supervisión de 
figuración y amarre 

de refuerzos de acero 

*amarre vástago muro H=5,5 mts margen derecha 15 mL                                                      
*amarre dentellón muro H=5,5 mts sector rampa #4 margen derecha 
58 mL                                                                                *amarre zarpa y 
vástago muro de H=5,5 mts sector rampa #4 margen derecha 37 mL                                                                   
*amarre dentellón muro H=6,0 mts margen izquierda 18,2 mL 

  

Supervisión de las 
actividades de 

fundida de concreto 

* funde dentellón muro H=5,5 mts sector rampa #4 margen derecha 
58 mL                                                                                                                 
* funde vástago muro H=6,0 mts margen izquierda 17,14 ml                                               
* funde dentellón muro H=6,0 mts margen izquierda 18,2 ml  

88 m3 

Supervisión para la 
construcción de filtro 
en geo textil no tejido 

y piedra. 

*filtro muro H=6,0 mts margen izquierda   



  
 

SEMANA 11: DEL 01 AL 06 DE ABRIL 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO CANTIDADES 

Supervisión de 
movimientos de 

suelo  

*excavación dentellón  muro H=5,5 mts sector rampa #4 margen 
derecha 10,76 mL                                                                  * excavación 
dentellón muro rampa #4 25,5 ml                                                                      
* excavación muro de H=6,0 mts margen izquierda 

  

Supervisión de 
figuración y amarre 

de refuerzos de acero 

*amarre dentellón muro H=5,5 mts sector rampa #4 10,76 ml                                          
*amarre dentellón muro  rampa #4 25,5 ml                                                                            
*amarre zarpa y vástago  muro H=5,5 mts sector rampa #4 37 ml                                                                                                    
*amarre zarpa y vástago muro H=6,0 mts margen izquierda  18,2 ml 

  

Supervisión de las 
actividades de 

fundida de concreto 

 * funde dentellón muro de H=5,5 mts sector rampa #4 10,76 mL                                                                                                   
*funde dentellón muro rampa #4 25,5 ml                                                                                 
* funde zarpa muro H=5,5 mts sector rampa #4  34 ml                                                       
*funde zarpa muro H=6,0 mts margen izquierda 18,2 ml 

164 m3 

Participación en la 
elaboración de cortes 
de obra para el pago 

de nominas 

Quinto corte de obra del año 

  

   

SEMANA 12: DEL 08 AL 13 DE ABRIL 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO CANTIDADES 

Supervisión de 
movimientos de 

suelo  

*excavación muro H=6,5 mts margen derecha18 ml                                                         
*excavación muro H=6,0 mts margen derecha 17,2 ml                                                  
*excavación muro H=6,0 mts margen izquierda 12 ml                                                        
*Dragado de sección central del canal entre traviesa #2 y #3                                        
*Relleno atrás de muro H=6,0 mts margen izquierda 

  

Supervisión de 
figuración y amarre 

de refuerzos de acero 

*amarre vástago muro H= 5,5 mts margen derecha 21,1 mL *amarre 
dentellón, zarpa y vástago muro H=6,5 mts margen derecha 18 ml                                                                            
*amarre dentellón, zarpa y vástago muro H=6,0 mts margen derecha 
17,2 ml                                                                           *amarre dentellón 
muro H=6,0 mts margen izquierda 12 ml  *amarre zarpa muro H=5,5 
mts sector rampa #4 y muro rampa #4 29,5 ml 

  



Supervisión de las 
actividades de 

fundida de concreto 

*funde vástago muro H= 5,5 mts margen derecha 21,1 mL                                                  
*funde dentellón zarpa muro H=6,5 mts margen derecha 18 mL                                                                                                    
*funde dentellón muro H=6,0 mts margen derecha 17,2 mL                                                  
*funde dentellón muro H=6,0 mts margen izquierda 12 mL *funde 
zarpa muro H=5,5 mts sector rampa #4 y muro rampa #4 10 ml 

288 m3 

Supervisión para la 
construcción de filtro 
en geo textil no tejido 

y piedra. 

*filtro muro H=6,0 mts margen derecha   

   

SEMANA 13: DEL 15 AL 20 DE ABRIL 

ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO CANTIDADES 

Supervisión de 
movimientos de 

suelo  

*Limpieza sección central del canal entre traviesas #2 y #3                                           
*Relleno detrás de muro de H=5,5 mts margen derecha 

  

Supervisión de 
figuración y amarre 

de refuerzos de acero 

* amarre Vástago muro H=6,5 mts margen derecha                                                          
*amarre Zarpa y vástago muro H=6,0 mts margen derecha                                                  
*amarre Zarpa y vástago muro H=6,0 mts margen izquierda 

  

Supervisión de las 
actividades de 

fundida de concreto 

* funde Vástago muro H=6,5 mts margen derecha                                                                                  
* funde Zarpa y vástago muro H=6,0 mts margen derecha                                                                       
* funde Zarpa y vástago muro H=6,0 mts margen izquierda 

249 m3 

Participación en la 
elaboración de cortes 
de obra para el pago 

de nominas 

octavo corte de obra del año   

   

SEMANA 14: DEL 22 AL 27 DE ABRIL 

ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO CANTIDADES 

Supervisión de 
movimientos de 

suelo  

*relleno detrás de muro de H=6,5                                                                                          
*relleno detrás de muro H=6,0 margen derecha 

  



Supervisión de 
figuración y amarre 

de refuerzos de acero 

* amarre últimos metros de zarpa de muro H=5,5 mts sector rampa 
#4 y zarpa muro rampa #4 

  

Supervisión de las 
actividades de 

fundida de concreto 

*funde zarpa muro H=5,5 mts sector rampa #4 19,5 ml                                                        
* funde zarpa muro rampa #4 19,5 ml  

63 m3 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. CONCLUSIONES 

 

 

 

 En la participación como supervisora de obra en el proyecto Canalización 

Del Rio Las Ceibas Fase 1 concluimos que el trabajo técnico realizado en el 

campo de la construcción logro sus objetivos obteniendo como resultados: 

 

- Manejo practico de la obra 

- Manejo de actas presupuesto y corte de obra (nomina) 

- Manejo y control de labores con maquinarias (retroexcavadora, doble 

troques, buldócer, vibro compactador, retro cargador) 

- Manejo de costos 

- Colocación en práctica de fabricación de cilindros para prueba de ensayo a 

la resistencia a compresión de concreto 400 PSI 

 

 De la semana  8 a la 14 la supervisión de obra realizadas como pasantes 

se obtuvieron los siguientes avance : 

 

- Excavación para muros de confinamiento global: 270 m3 

- Amarre de hierro : 103.4 toneladas 

- Ensayos de resistencia a la compresión (cilindros): 2 ensayos 

- Avance de muros: 190 Ml  

- Fundición de concreto (400 PSI): 1279 m3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 3 

 

 Semana 8:  11 al 16 de Marzo 2013  

 

Ilustración 13 : Muro H=6,0 mts margen izquierda  

 Semana 9:  18 al 23 de Marzo 2013 

 

Ilustración 14: Excavación rampa acceso # 4 margen derecha 



 

 Semana 10: 25 al 30 de Marzo 2013 

 

Ilustración 15: Excavación de muro H=6,0 mts margen izquierda 

 Semana 11: 01 al 06 de Abril 2013 

 

Ilustración 16: Funde zarpa margen derecha rampa acceso #4 



 Semana 12: 8 al 13 de Abril 2013 

 

Ilustración 17: Funde zarpa h=5.50 mts margen derecha 

 Semana 13: 15 al 20 de Abril 2013 

 

Ilustración 18: muros margen izquierda 



 Semana 14: 22 al 27 de Abril 2013 

 

Ilustración 19: Relleno y colocación de filtro rampa # 4 
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INTRODUCCION 

 

 

El motivo por el cual se realiza este informe será para desarrollar las habilidades y 

destrezas, preparación y consecución de las actividades realizadas en el campo 

laboral en materia de la rama de la construcción civil. Atreves de este informe se 

busca complementar la formación académica mediante el contacto directo con el 

campo laboral con la ayuda de los recursos humanos, recursos físicos, entre otros, 

utilizados para tal objetivo y a su vez estimula la capacidad de precisar las 

dificultades que puedan surgir en la obra. 

 

Este informe se realizara para la modalidad de PASANTIAS SUPERVISADA como 

último escalón de la carrera contenida en el pensum estudiantil, para la 

capacitación, preparación y obtención del título de Tecnólogo en Obras Civiles 

mostrando paso a paso las labores realizadas dentro de las veintiuna (21) 

semanas que dura dicha preparación,  

 

Las prácticas se realizaran en el proyecto 636 de 2011 contrato de obra para la 

construcción de la fase 1 de obra para el control de cauce y mitigación de 

amenaza por inundación del rio las ceibas en la zona urbana del municipio de 

Neiva - departamento del Huila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDO 

 

1. INTRODUCCION 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivos Generales 

2.2. Objetivos Específicos 

 

3. ASPECTOA GENERALES DE LAS OBRA 

3.1. Muros laterales 

3.2. Estructura transversales o traviesa 

3.3. Rampa de acceso 

3.4. Reconformación de lecho 

 

4. LOCALIZACION DE LA OBRA 

 

5. CRONOGRAMA  

 

6. DESARROLLO GENERAL DE LA OBRA 

6.1. Labores topográficas 

6.2. Movimiento de tierra 

6.3. Construcción de muros laterales 

6.4. Construcción de estructura transversales 

6.5. Relleno de muro 

6.6. Normas técnicas de COLCHOGAVIONES 

 

7. DESARROLLO ESPECIFICO DE LA OBRA 

7.1. Informe del desarrollo de la semana 15 a la 24 

 Movimiento de suelo 

 Amarre de hierro 

 Fundición de concreto 

 Elaboración de filtro 

 Elaboración de gaviones 

 Elaboración de COLCHOGAVIONES 

 Conformación de talud para COLCHOGAVIONES 

 

8. CONCLUSION 

ANEXOS 1: Certificado tiempo pasantía 

ANEXOS 2: planos gaviones tipo transversal 

ANEXOS 3: Fotos avance canalización rio las Ceibas (semana 15 a la 24) 



2. OBJETIVO 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL: 

Participar en la supervisión y control de todo los aspectos técnicos y 

administrativos de la FASE 1 DE OBRA RIO LAS CEIBAS EN LA ZONA URBANA 

DEL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA Y participación en la 

ELABORACION DEL PRIMER PROYECTO DE COLCHOGAVIONES margen 

izquierda desembocadura Rio Las Ceibas, utilizando adecuadamente lo aprendido 

en el área académica para la realización de actividades técnicas adecuadas, 

teniendo en cuenta las indicación del ingeniero residente 

 

  

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Supervisión y contabilidad de amarre de hierro usado en la fabricación de 
muros de contención 

 Supervisión del correcto armado de formaletas de cada una de las partes 
estructurales del muro. 

 Supervisión  de la parte de fundición concreto estructural (400 PSI) y 
concreto de limpieza “solado” (2000 PSI) 

 Toma de una muestra semanal de calidad de concreto. 
 Supervisión de excavación  
 Supervisión en la construcción de filtros que hacen parte del diseño en 

geotextil y roca. 
 Supervisión en la construcción del dique para el control del rio y protección 

de los frente de obra 
 Participar en la elaboración de los corte de obra  
 Participación en la elaboración de  actas parciales 
 Participación en la supervisión y control del excavación para el proyecto 

COLCHOGAVIONES 
 Participación en la supervisión de conformación, amarre de gaviones y 

Colcho gaviones  
 Participación en la supervisión de extracción de material para la 

conformación de colcho gaviones (zarandeo) 
 Participación en la supervisión de conformación de taludes para 

colchogaviones 
 

 
 

 



3. ASPECTOS GENERALES DE LA OBRA 

 

 

De acuerdo al informe final de los estudios de Rediseño del canal, la nueva 

configuración hidráulica para la estabilización del cauce, estableció que las obras 

a realizar deben estar conformadas por muros laterales de confinamiento 

construidos en concreto reforzado dejando el lecho móvil. Esta configuración, al 

reducir la sección en forma lateral y controlar el proceso erosivo sobre las orillas, 

genera un aumento en las velocidades del flujo por lo que también se aumenta su 

poder erosivo sobre el fondo, por tanto, se consideraron una serie de estructuras 

transversales para reducir tal efecto y de paso dar mayor estabilidad a los muros 

laterales. 

La obra está conformada por las siguientes estructuras: 

3.1. Muros laterales: 

 

Son muros convencionales tipo vástago en concreto reforzado de diferentes 

alturas dependiendo de las necesidades hidráulicas y condiciones topográficas, tal 

como se muestra en la siguiente figura.  

Sección transversal típica del muro lateral 

 

 



3.2. Estructuras transversales o Traviesa: 

 

Para evitar el descenso del lecho durante las crecientes, se consideraron 

estructuras transversales a modo de pequeñas presas o de poca altura, 2 m por 

encima del terreno natural (Fondo del Rio), construidas en concreto ciclópeo, con 

una geometría que en su cara de aguas abajo tiene una configuración de 

escalinata para ayudar a la disipación de la energía pero además, para que en 

aguas bajas cuando el agua es clara sirvan como estructuras hidráulicas 

ornamentales.  

Esta estructura cuenta con dentellones para contrarrestar el volcamiento y el 

desplazamiento así como las tuberías de drenaje para aliviar las posibles sub-

presiones que podrían levantar la estructura. El material que se acumule aguas 

arriba de las estructuras dará mayor estabilidad a las mismas. 

Sección típica de las estructuras transversales 

 

 

3.3. Rampas de acceso: 

 

Estas estructuras consisten en un muro y una rampa en concreto reforzado, el 

muro va paralelo al muro principal de confinamiento del cauce con una cota de 

corona variable de acuerdo con la pendiente de la rampa la cual es una losa en 

medio de los dos muros apoyada sobre un relleno compactado y confinado entre 

los dos muros.   



Sección transversal de las estructuras de rampa 

 

 

3.4. Reconformación del lecho: 

 

Esta actividad se refiere a la reconfirmación del lecho del río una vez se hayan 

construido las obras, de tal manera que se le dé un aspecto más regular para dar 

un mejor entorno paisajístico y además para ayudar a un mejor comportamiento 

hidráulico.  

 

Para la ejecución del contrato, se cuenta con presupuesto en el cual se incluyen 

los ítems, la descripción y las cantidades de obra que se resumen a continuación: 

 Preliminares de obra  

En este ítem se incluye: Movilización y desmovilización de maquinaria, 

localización, replanteo, control hidro- topográfico y planos As-built. 

 Desmontes varios 

En este ítem se incluye: Desmote, descapote, retiro de escombros, limpieza y 

excavación a máquina. 

 Rellenos con material común 



 En este ítem se incluye: Acarreo de materiales  

 Rellenos seleccionados, sub bases y bases granulares 

En este ítems se incluye: Relleno y compactado con material seleccionado, 

conformación súbase granular, suministro y conformación de enrocado de 

protección 

 Geo sintéticos y geodrees 

En este ítem se incluye: suministro e instalación de geotextil no tejido 

 Aceros 

En este ítem se incluye: Acero de refuerzo 

 Otros 

En este ítem se incluye: Empradizarían de taludes, Plan SISO, Plan de Manejo 

Ambiental PMA 

 Nuevos ítems 

En este ítems se incluye: Manejo de aguas, excavación a mano, reconfirmación de 

cauce, gravas limpias para filtro, cinta PVC con sello preformado y sellantes 

elastómero, concreto para solados, concreto ciclópeo, concreto para estructuras 

Fca.=28 Mpa, tubería de drenaje y tubería perforada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. LOCALIZACION 

 

 

 

Ilustración 20: El primer proyecto de COCHOGAVIONES se ubica en la 

desembocadura del Rio Las Ceibas con EL Rio Magdalena margen izquierda 

como se ve en la imagen de color rojo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CRONOGRAMA 

 

 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE OBRA CANALIZACION DE LAS CEIBAS DEL 
29 DE ABRIL AL 06 JULIO 2013 

  SEMANAS 

  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

ACTIVIDADES                     

                      

SUPERVISION DE EXCAVACION Y NIVELES DE CIMENTACION X X X               

SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE COLOCACION Y AMARRE 
DE REFUERZOS DE HIERRO 

X X X               

SUPERVISION DE FUNDICION DE CONCRETOS X X X               

SUPERVISION DE COLOCACION CORRECTA DE FORMALETAS  X X X               

SUPERVISION Y MANEJOS DE MATERIALES PARA LA 
FUNDICION DE CONCRETO DE LIMPIEZA ( SOLADO) 2000 PSI 

X X X               

ELABORACION DE 4 CILINDROS PARA ENSAYO A LA 
RESISTENCIA A COMPRESION DEL CONCRETO  (4000 PSI) 

                    

SUPERVICION DE INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 
2000 O SIMILAR (RESISTENCIA A LA TENSION 630 N) 

                    

PARTICIPACION  EN EL CORTE DE OBRAS Y PAGOS DE 
NOMINA 

X   X               

PARTICIPACION ACTAS PARCIALES                     

EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE SUELO PARA GAVIONES       X X X X X X X 

ACTIVIDAD DE SARANDIADO PARA EXTRAER PIEDRA       X X X X X X X 

CONFORMACION DE TALUD PARA COLCHOGAVIONES         X X X X X X 

CONFORMACION DE GAVIONES (1*1*2)       X X X X X X X 

CONFORMACION DE COLCHOGAVIONES (2*3*0.30)         X X X X X X 

 

 

 



6. DESARROLLO GENERAL DE LA OBRA 

 

 

6.1. LABORES DE TOPOGRAFIA 

 

Con el objeto de localizar las obras el terreno, para el control de niveles y cálculo 

de cantidades de obra (excavación, rellenos) 

6.2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

 

Con la utilización de excavadoras y volquetas se viene adelantando la excavación 

de material para la construcción de los muros.  El material extraído es 

transportado hasta la desembocadura del Rio Las Ceibas en el Rio Magdalena en 

donde se dispone adecuadamente extendiéndolo y compactándolo para controlar 

el flujo del Rio Magdalena y evitar que en épocas de crecientes ingrese al cauce 

del Rio Las Ceibas, también se han hecho depósitos temporales para luego ser 

utilizado en los rellenos de los muros laterales.  Parte del material también es 

utilizado para la conformación de diques temporales dentro del lecho del Rio Las 

Ceibas para el control del agua, permitiendo así trabajar alejado del flujo del rio. 

6.3. CONSTRUCCION DE MUROS LATERALES 

 

De acuerdo a las especificaciones constructivas de la obra, se continúa con la 

construcción de muros laterales en concreto, iniciando desde la instalación del 

solado de limpieza, figurado y armado de hierros, encofrado y preparación y 

vaciado del concreto (Dentellón, Placa y Vástago), instalando la cinta PVC para el 

control de infiltraciones e instalación de tubería PVC (lagrimales) para evacuación 

de agua. 

6.4. CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS TRANSVERSALES 

 

De acuerdo a las especificaciones constructivas de la obra, se continua con la 

construcción las traviesas, iniciando desde el solado, encofrado, concreto ciclópeo 

para dentellones, placa y cuerpo superior. 

6.5. RELLENO DE MUROS 

 

Una vez se han desencofrado los muros de contención laterales y luego de que se 

alcance la resistencia adecuada, se adelantan las labores de relleno con material 

común, previa instalación de geotextil y tubería de drenaje y lecho filtrante. 

 

Con la utilización de excavadoras y volquetas se carga y transporta el material 

hasta los muros, en donde se descarga, se esparce y se compacta utilizando un 

buldócer y un vibro compactador. 



 

Para el control del agua de forma permanente se mantienen funcionando 

motobombas para la extracción de las excavaciones del agua infiltrada. 

 

6.6. COLCHOGAVIONES 

  

En la construcción del proyecto COLCHOGAVIONES que se realizó sobre la 

desembocadura del Rio Las Ceibas con el Rio Magdalena, se ejerció actividades 

como: 

 

 Conformación de jarillo margen izquierda del Rio Las Ceibas 

 Excavación y transporte de material extraído para la conformación de viga 

longitudinal y transversales tipo gavión 

 Relleno y conformación de taludes entre transversales con material 

zarandeado 

 Conformación de gaviones 

 Conformación de COLCHOGAIVONES 

 Actividad de extracción de piedra (zarandeo) 

 
Para las especificaciones técnicas de la malla utilizada en el proyecto se cita la 
NORMA UNE 36730 - ASTM A 975-77 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. DESARROLLO ESPECÍFICO DE LA OBRA 

 

SEMANA 15: DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 

ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO CANTIDADES 

Supervisión de 
movimientos de 

suelo  
Limpieza sección central del canal, entre traviesa #2y #3    

Supervisión de 
figuración y amarre 

de refuerzos de 
acero 

*amarre Viga dentellón plataforma inferior rampa #4                                                       
*amarre Vástago muro H=5,5 mts                                                                                             
*amarre vástago muro H=5,5 mts sector rampa #4  27,5 
ml 

  

Supervisión de las 
actividades de 

fundida de concreto 

* funde Viga dentellón plataforma inferior rampa #4                                                                    
* funde Vástago muro H=5,5 mts sector rampa #4                                                                   
* funde Zarpa muro H=5,5 sector rampa #4 y zarpa 
vástago rampa #4 

44 m3 

Participación en la 
elaboración de 

cortes de obra para 
el pago de nominas 

Séptimo corte de obra del año   

  
 

SEMANA 16: DEL 06 DE MAYO AL 11 DE MAYO 

ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO CANTIDADES 

Supervisión de 
movimientos de 

suelo  

*Descapote y conformación de talud sobre la 
desembocadura del Rio las Ceibas izquierda para iniciar 
labores de COLCHOGAVIONE                                                                                 
* limpieza sección central antes de traviesa #3                                                                               
* reacondicionamiento jarillon margen derecha                                                                   
* relleno detrás de muro H=5,5 mts sector rampa #4 

  

Supervisión de 
figuración y amarre 

de refuerzos de 
acero 

* amarre últimos metros de zarpa de muro H=5,5 mts 
sector rampa #4 y zarpa muro rampa #4                                                                                                                                          
*amarre Vástago rampa #4 

  



Supervisión de las 
actividades de 

fundida de concreto 

*funde zarpa muro H=5,5 mts sector rampa #4 19,5 ml                                                        
*funde  zarpa muro rampa #4 19,5 ml            

126,5 m3 

SEMANA 17: DEL 13 DE MAYO AL 18 DE MAYO 

ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO CANTIDADES 

Supervisión de 
movimientos de 

suelo  

*relleno cajón rampa #4                                                                                                                 
* conformación de jarillon margen izquierda Rio Las 
Ceibas para empezar actividades de COLCHOGAVIONES                         

  

Supervisión de 
figuración y amarre 

de refuerzos de 
acero 

* amarre vigas modulo rampa #4                                                                                           
*figuración hierro para aumentar altura muro H=6,00 mts 
margen derecha 28 ml                                                                   
*corte y figuración para aumentar altura traviesa #2 
margen izquierda 30 ml 

  

Participación en la 
elaboración de 

cortes de obra para 
el pago de nominas 

Séptimo corte de obra del año   

  
 

SEMANA 18: DEL 20 DE MAYO AL 25 DE MAYO 

ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO CANTIDADES 

Supervisión de 
movimientos de 

suelo 

*excavación para viga longitudinal tipo gavión desde la 
transversal #1 a la #3                                                                
*excavación para gaviones transversal #1, transversal #2, 
transversal #3 y transversal # 4 

  

Supervisión de 
armado de gaviones 

(1x1x2) 

*conformación  para viga longitudinal tipo gavión desde 
la transversal #1 a la #3                                                        
*conformación de gaviones transversal #1, transversal 
#2, transversal #3 y transversal # 4 

* viga longitudinal: 12 
m3 *transversal #1: 
29.70 m3  *transversal 
#2: 33.0 m3 *transversal 
#3: 36.81 m3 
*transversal #4: 46.49 
m3 

NORMAS DE 
REFERENCIA 

Iniciación del proyecto COLCHOGAVIONES margen 
izquierda del Rio Las Ceibas llegando a la desembocadura 
con el Rio Magdalena,  para la especificaciones de la 
malla se cita la NORMA UNE 36730 - ASTM A 975-77 

  

  
 



SEMANA 19: DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 

ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO CANTIDADES 

Supervisión de 
movimientos de 

suelo 

*excavación para viga longitudinal desde la transversal #3 
a la #7                                                                                              
*excavación para gaviones transversal #5, transversal #6 
y transversal #7                                                                                     
* conformación de talud para colchogaviones desde  la 
transversal #1 a la #4 

  

Supervisión de 
armado de gaviones 

(1x1x2)  

*conformación de viga longitudinal tipo gavión desde la 
transversal #3 a la #7                                                             
*conformación de gaviones para transversal #5, 
transversal #6 y transversal #7                                  

* viga longitudinal: 24 
m3 *transversal #5: 
47.45 m3  *transversal 
#6: 46.96 m3 
*transversal #7: 49.31 
m3  

Supervisión de 
armado de 

colchogaviones 
(2x3x0.30) 

*armado de colchogavion de la transversal #1 a la #2 * colchogavion: 14.4 m3 

  
 

SEMANA 20: DEL 03 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO 

ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO CANTIDADES 

Supervisión de 
movimientos de 

suelo 

*excavación para viga longitudinal tipo gavión desde la 
transversal #7 a la #10                                                             
*excavación para gaviones transversal #8, transversal #9                                                  
* conformación de talud para colchogaviones desde  la 
transversal #4 a la #6 

  

Supervisión de 
armado de gaviones 

(1x1x2)  

*conformación de viga longitudinal tipo gavión desde la 
transversal #7 a la #10                                                      
*conformación gaviones para transversal #8, transversal 
#9  

* viga longitudinal: 18 
m3 *transversal #8: 
53.90 m3  *transversal 
#9: 52.48 m3  

Supervisión de 
armado de 

colchogaviones 
(2x3x0.30) 

*armado de colchogavion de la transversal #2 a la #6 * colchogavion: 74.9 m3 

  
 

SEMANA 21: DEL 10 AL 15 DE JUNIO 



ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO CANTIDADES 

Supervisión de 
movimientos de 

suelo 

*excavación para viga longitudinal tipo gavión desde la 
transversal #10 a la #12                                                        
*excavación para gaviones transversal #10, transversal 
#11                                             * conformación de talud 
para colchogaviones desde  la transversal #6 a la #9 

  

Supervisión de 
armado de gaviones 

(1x1x2)  

*conformación de viga longitudinal tipo gavión desde la 
transversal #10 a la #12                                            
*conformación de gaviones transversal #10, transversal 
#11 

* viga longitudinal: 12 
m3 *transversal #10: 
55.42 m3  *transversal 
#11: 58.93 m3  

Supervisión de 
armado de 

colchogaviones 
(2x3x0.30) 

*armado de colchogavion de la transversal #6 a la #8 
* colchogavion: 100.7 
m3 

  
 

SEMANA 22: DEL 17 AL 22 DE JUNIO 

ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO CANTIDADES 

Supervisión de 
movimientos de 

suelo 

*excavación para viga longitudinal tipo gavión desde la 
transversal #12 a la #14                                                      
*excavación para gaviones transversal #12, transversal 
#13                                                     * conformación de talud 
para colchogaviones desde  la transversal #9 a la #12 

  

Supervisión de 
armado de gaviones 

(1x1x2)  

*conformación de viga longitudinal tipo gavión desde la 
transversal #12 a la #14                                                      
*conformación de gaviones transversal #12, transversal 
#13 

* viga longitudinal: 12 
m3 *transversal #12: 
63.48 m3  *transversal 
#13: 63.48 m3  

Supervisión de 
armado de 

colchogaviones 
(2x3x0.30) 

*armado de colchogavion de la transversal #8 a la #12 
* colchogavion: 123.8 
m3 

      

SEMANA 23: DEL 24 AL 29 DE JUNIO 

ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO CANTIDADES 



Supervisión de 
movimientos de 

suelo 

*excavación para viga longitudinal tipo gavión desde la 
transversal #14 a la #15                                                         
*excavación para gaviones transversal #14.                                                                                   
* conformación de talud para colchogaviones desde  la 
transversal #12 a la #14 

  

Supervisión de 
armado de gaviones 

(1x1x2)  

*conformación de viga longitudinal tipo gavión desde la 
transversal #14 a la #15                                                   
*conformación gaviones transversal #14. 

* viga longitudinal: 6 m3                       
*transversal #14: 63.48 
m3   

Supervisión de 
armado de 

colchogaviones 
(2x3x0.30) 

*armado de colchogavion de la transversal #12 a la #14 
* colchogavion: 94.74 
m3 

  
 

SEMANA 24: DEL 01 JULIO AL 06 DE JULIO 

ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO CANTIDADES 

Supervisión de 
movimientos de 

suelo 

*excavación para gaviones transversal # 15                                                                                   
* conformación de talud para colchogaviones desde  la 
transversal #14 a la #15 

  

Supervisión de 
armado de gaviones 

(1x1x2)  
*conformación de gaviones transversal # 15                                 

*transversal #15: 63.48 
m3   

Supervisión de 
armado de 

colchogaviones 
(2x3x0.30) 

*armado de colchogavion de la transversal #14 a la #15 
* colchogavion: 80.54 
m3 

 

 

 

 

 

 

 



8. CONCLUSIONES 

 

 

 

 En la participación como supervisora de obra en el proyecto Canalización 

Del Rio Las Ceibas Fase 1 concluimos que el trabajo técnico realizado en el 

campo de la construcción logro sus objetivos obteniendo como resultados: 

 

- Manejo practico de la obra 

- Manejo de actas presupuesto y corte de obra (nomina) 

- Manejo y control de labores con maquinarias (retroexcavadora, doble 

troques, buldócer, vibro compactador, retro cargador) 

- Manejo de costos 

 

 De la semana  9 a la 24 la supervisión de obra realizadas como pasantes 

se obtuvieron los siguientes avance : 

 

- Conformación de gaviones : 861.38 m3 piedra 

- Conformación de colchogaviones: 489.5 m3 piedra 

- Transversales : 15 

 

 Se cumple con los objetivos propuesto como supervisora del proyecto 

COLCHOGAVIONES, dando aún más confianza por parte del ingeniero 

residente para la toma de decisiones también un amplio conocimiento en 

los nuevos métodos de implantación de gaviones para evitar el arrastre de 

sedimentos de las laderas del rio las Ceibas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 3 

 

 Semana 15:  29 Abril al 04 de Mayo 2013 

 

Ilustración 21 : Vigas plataforma inferior rampa # 4  

 Semana 16:  06 al 11 de Mayo 2013 

 

Ilustración 22: rampa # 4 margen derecha 



 Semana 17: 13 al 18 de Mayo 2013 

 

Ilustración 23: Relleno cajón rampa de acceso # 4 margen derecho 

 Semana 18: 20 al 25 de Mayo 2013 

 

Ilustración 24: conformación gaviones tipo transversal # 1 



 Semana 19: 27 Mayo al 01 de Junio 2013 

 

Ilustración 25: conformación de talud para COLCHOGAVION 

 Semana 20: 10 al 15 de Junio 2013 

 

Ilustración 26: conformación y amarre de cuñas de transversales 



 Semana 22: 17 al 22 de Junio 2013 

 

Ilustración 27: Conformación y amarre de COLCHOGAVIONES  

 Semana 23: 24 al 29 de Junio 2013 

 

Ilustración 28: Filtro en geotextil no tejido  



 

 Semana 24: 01 al 06 de Julio 2013 

 

Ilustración 29: Trabajo final proyecto de COLCHOGAVIONES  

 

 

 

 


